

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án: Nghiên cứu, khai quật, khảo cổ
tổng thể khu di tích Thành Nhà Hồ, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

*Căn cứ Luật Di sản văn hoá ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật Sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009;*

*Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020
quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đầu tư công; số 98/2010/NĐ-CP
ngày 21/9/2010 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa
và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa; số 166/2018/NĐ-
CP ngày 25/12/2018 quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê
duyet quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh
lam thắng cảnh;*

*Căn cứ Thông tư số 67/2019/TT-BTC ngày 23/9/2019 của Bộ Tài chính
quy định nội dung và mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ
nguồn ngân sách nhà nước;*

*Căn cứ Quyết định số 86/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ
Văn hóa, Thể thao và Du lịch về ban hành Quy chế thăm dò, khai quật khảo cổ;*

*Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Số 4220/QĐ-UBND
ngày 29/11/013 về việc phê duyệt dự án: Nghiên cứu, khai quật, khảo cổ tổng
thể khu di tích Thành Nhà Hồ, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa; số 397/QĐ-
UBND ngày 27/01/2014 về việc phê duyệt dự toán công trình: Khai quật, khảo
cổ tổng thể Khu di tích Thành Nhà Hồ, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa;*

*Theo đề nghị của Trung tâm Bảo tồn di sản Thành Nhà Hồ tại Tờ trình số
224/TTr-DSTNH ngày 24/8/2020 và của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại
Báo cáo kết quả thẩm định số 5422/SKHĐT-TĐ ngày 14/9/2020 (kèm theo hồ sơ
và các văn bản có liên quan).*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án: Nghiên cứu, khai quật, khảo cổ tổng thể khu di tích Thành Nhà Hồ, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa với các nội dung chính như sau:

1. Khái quát về dự án:

Dự án: Nghiên cứu, khai quật, khảo cổ tổng thể khu di tích Thành Nhà Hồ, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4220/QĐ-UBND ngày 29/11/2013 với các nội dung chính sau:

- Chủ đầu tư: Trung tâm bảo tồn di sản Thành Nhà Hồ.
- Nội dung khai quật: Tổng diện tích khai quật: 56.000m²; trong đó: Diện tích khai quật khảo cổ khu vực Thành nội là 25.000m², Hào thành là 12.000m²; Cổng thành là 5.000m², đường Hoàng gia là 14.000m².
- Tổng mức đầu tư: 90.058 triệu đồng.
- Nguồn vốn đầu tư: Vốn Sự nghiệp văn hóa thông tin, vốn Chương trình MTQG về văn hóa và các nguồn huy động hợp pháp khác.
- Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2020.
- Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

Đến nay, dự án đã hoàn thành khai quật khảo cổ khu vực Hào thành: 12.000/56.000m²; lũy kế vốn đã bố trí: 21.400 triệu đồng (năm 2015: 2.000 triệu đồng, năm 2016: 2.000 triệu đồng, năm 2019: 2.900 triệu đồng, năm 2020: 14.500 triệu đồng).

2. Lý do điều chỉnh:

Theo các văn bản của Chủ tịch UBND tỉnh: Số 15666/UBND-VX ngày 15/11/2019 về việc chủ trương rà soát nội dung, định mức chi phí và điều chỉnh nguồn vốn thực hiện dự án: Nghiên cứu, khai quật, khảo cổ tổng thể khu di tích Thành Nhà Hồ; số 1343/UBND-VX ngày 07/02/2020 về việc khai quật khảo cổ khu vực thành nội, di tích Thành Nhà Hồ.

3. Nội dung điều chỉnh:

- Tổng mức đầu tư điều chỉnh : 87.486,605 triệu đồng.

Trong đó:

- + Chi phí khai quật khảo cổ : 79.871,158 triệu đồng;
- + Chi phí khác : 4.364,474 triệu đồng;
- + Chi phí dự phòng : 3.250,973 triệu đồng.

(Chi tiết có phụ biểu kèm theo)

- Nguồn vốn đầu tư điều chỉnh: Ngân sách tỉnh.
- Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh: Đến năm 2025.
- Hình thức quản lý dự án điều chỉnh: Theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 4220/QĐ-UBND ngày 29/11/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án: Nghiên cứu, khai quật, khảo cổ tổng thể khu di tích Thành Nhà Hồ, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2. Chủ đầu tư (Trung tâm bảo tồn di sản Thành Nhà Hồ) có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc; Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản Thành Nhà Hồ; Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để B/c);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX, KHTH.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phạm Đăng Quyền

Phụ biểu: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ ĐIỀU CHỈNH
Dự án: Nghiên cứu, khai quật, khảo cổ tổng thể khu di tích Thành Nhà Hồ,
huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2020
của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

Đơn vị tính: Đồng.

STT	NỘI DUNG CHI PHÍ	TMĐT tại Quyết định số 4220/QĐ-UBND ngày 29/11/2013	TMĐT điều chỉnh	CHÊNH LỆCH; tăng (+), giảm (-)
I	CHI PHÍ KHAI QUẬT KHẢO CỔ (Gkq)	78.354.000.000	79.871.158.424	1.517.158.424
1	Chi phí khai quật đường Hồ Nhai	15.880.700.000	17.552.794.902	1.672.094.902
2	Chi phí khai quật chính điện và khu vực xung quanh	45.918.600.000	45.774.718.379	-143.881.621
3	Khai quật xung quanh 4 cửa thành	7.343.200.000	8.086.793.943	743.593.943
4	Chi phí khai quật Hào thành	8.711.300.000	8.456.851.200	-254.448.800
5	Chi phí nhà kho tạm bảo quản hiện vật (hệ khung sắt, mái tôn)	500.000.000		-500.000.000
II	CHI PHÍ KHÁC (Gk)	3.517.000.000	4.364.473.818	847.473.818
1	Chi phí quản lý dự án	1.288.700.000	1.534.324.953	245.624.953
2	Chi phí lập dự án đầu tư	297.000.000	426.511.986	129.511.986
3	Lệ phí thẩm định dự án đầu tư	11.700.000	11.700.000	0
4	Chi phí giám sát khai quật khảo cổ	1.357.900.000	1.473.622.873	115.722.873
5	Chi phí giám sát đánh giá dự án	270.600.000	306.864.991	36.264.991
6	Chi phí kiểm toán công trình	219.700.000	219.700.000	0
7	Thẩm tra phê duyệt quyết toán	71.100.000	285.254.137	214.154.137
8	Phí thẩm định dự toán khai quật		106.494.878	106.494.878
III	CHI PHÍ DỰ PHÒNG (Gdp)	8.187.000.000	3.250.972.758	-4.936.027.242
	TỔNG CỘNG (G)	90.058.000.000	87.486.605.000	-2.571.395.000