

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Nạo vét, thanh thải dải đá ngầm luồng
tàu, khu vực cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão tàu thuyền nghề cá
Lạch Bạng, thị xã Nghi Sơn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật
Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật
Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;*

*Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 175/2024/NĐ-CP ngày
30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng
về quản lý hoạt động xây dựng; số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 144/2025/NĐ-CP ngày
12/6/2025 về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ
Xây dựng;*

*Căn cứ Quyết định số 3203/QĐ-UBND ngày 11/9/2023 của Chủ tịch
UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Nạo vét, thanh thải dải đá ngầm luồng tàu,
khu vực cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão tàu thuyền nghề cá Lạch Bạng,
thị xã Nghi Sơn;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 11337/TTr-SXD
ngày 07/12/2025 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Nạo vét, thanh thải dải đá
ngầm luồng tàu, khu vực cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão tàu thuyền nghề
cá Lạch Bạng, thị xã Nghi Sơn (Kèm theo báo cáo kết quả thẩm định tại Văn
bản số 11338/SXD-HĐXD ngày 07/12/2025 và hồ sơ liên quan).*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án Nạo vét, thanh thải dải đá ngầm luồng
tàu, khu vực cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão tàu thuyền nghề cá Lạch
Bạng, thị xã Nghi Sơn với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án

Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án tại khoản 11 Điều 1 Quyết định số 3203/QĐ-UBND ngày 11/9/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh: Từ “*Năm 2023 - 2025*” thành “*Hoàn thành xong trước ngày 30/6/2026*”.

2. Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 3203/QĐ-UBND ngày 11/9/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa (chủ đầu tư):

- Căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, triển khai thực hiện các bước tiếp theo của dự án theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

- Căn cứ nội dung của hợp đồng đã ký kết, khối lượng công việc còn lại của hợp đồng, chủ động xác định mốc thời gian hoàn thành hợp đồng thực hiện các gói thầu để đàm phán, ký kết phụ lục hợp đồng điều chỉnh (điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng) thực hiện các gói thầu liên quan của dự án với nhà thầu theo đúng quy định, đảm bảo hoàn thành công trình và bàn giao đưa vào sử dụng đúng tiến độ dự án; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về quyết định của mình.

2. Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa theo chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác, phù hợp đối với hồ sơ, nội dung tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường; Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XI; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa; Chủ tịch UBND các phường: Hải Bình, Tĩnh Gia và Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Các PCT UBND tỉnh;
- Đảng ủy các phường: Hải Bình, Tĩnh Gia;
- Lưu: VT, NNMT, CN, THĐT, KTTC.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Cao Văn Cường