

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán hoàn thành công trình xử lý khẩn cấp sụt lún
đường nội bộ Cảng cá Lạch Bạng, thị xã Nghi Sơn**

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số: 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh số: 2973/QĐ-UBND ngày 26/7/2019 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xử lý khẩn cấp sụt lún đường nội bộ Cảng cá Lạch Bạng, thị xã Nghi Sơn; 4811/QĐ-UBND ngày 15/11/2019 về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án xử lý khẩn cấp sụt lún đường nội bộ Cảng cá Lạch Bạng, thị xã Nghi Sơn; 2028/QĐ-UBND ngày 04/6/2020 về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Xử lý khẩn cấp sụt lún đường nội bộ Cảng cá Lạch Bạng, thị xã Nghi Sơn; 2570/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình xử lý khẩn cấp sụt lún đường nội bộ Cảng cá Lạch Bạng, thị xã Nghi Sơn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 3775/STC-TCDN ngày 25/6/2021 (kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán ngày 25/6/2021); của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 55/TTr-SNN&PTNT ngày 15/4/2021 về việc đề nghị phê duyệt quyết toán hoàn thành công trình xử lý khẩn cấp sụt lún đường nội bộ Cảng cá Lạch Bạng, thị xã Nghi Sơn.

QUYẾT ĐỊNH:**Điều 1.** Phê duyệt quyết toán hoàn thành công trình:

1. Tên công trình: xử lý khẩn cấp sụt lún đường nội bộ Cảng cá Lạch Bạng, thị xã Nghi Sơn.
2. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
3. Địa điểm đầu tư: thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
4. Thời gian khởi công, hoàn thành (thực tế): khởi công ngày 02/10/2020 - hoàn thành ngày 18/12/2020.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng.

Nguồn vốn	Được duyệt	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn phải thanh toán
Tổng số:	6.245.397.000	4.500.000.000	1.745.397.000
Sự nghiệp kinh tế khác trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2020 và các năm tiếp theo.	6.245.397.000	4.500.000.000	1.745.397.000

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: đồng.

Nội dung	Dự toán	Giá trị quyết toán
Tổng số	6.363.336.000	6.245.397.000
- Chi phí xây dựng:	5.672.174.000	5.621.855.000
- Chi phí QLDA:	143.875.000	143.875.000
- Chi phí tư vấn xây dựng:	434.063.000	430.317.000
- Chi phí khác:	108.894.000	49.350.000
- Chi phí dự phòng	4.330.000	0

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị công trình: Không
4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: đồng.

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số			6.245.397.000	
- Tài sản cố định			6.245.397.000	

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

a) Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác của các số liệu trong hồ sơ quyết toán.

b) Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị tính: đồng.

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	6.245.397.000	
Sự nghiệp kinh tế khác trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2020 và các năm tiếp theo.	6.245.397.000	

c) Tổng các khoản công nợ tính đến thời điểm lập báo cáo quyết toán:

Các khoản phải trả: 1.745.397.000 đồng

Trong đó:

- Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Tuấn Tú: 1.471.295.000 đồng
- Công ty cổ phần tư vấn Đại Thắng: 17.325.000 đồng
- Công ty TNHH tư vấn và ĐTXD An Khánh: 169.201.000 đồng
- Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng hạ tầng Huy Hoàng: 1.948.000 đồng
- Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT Thanh Hóa: 46.278.000 đồng
- Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn: 39.350.000 đồng

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: đồng.

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản cố định	Tài sản lưu động
Tổng số	6.245.397.000	
Ban Quản lý Cảng cá Lạch Bạng	6.245.397.000	

3. Sở Tài chính chủ động tham mưu cân đối, bố trí vốn còn thiếu để thanh toán cho công trình theo quy định; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về các số liệu thẩm tra quyết toán công trình.

4. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan:

5. Các nghiệp vụ thanh toán khác: đơn vị hạch toán theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Giám đốc Ban Quản lý Cảng cá Lạch Bạng; Thủ trưởng các ngành, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để báo cáo);
- Lưu: VT, NN. (523.2021)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Đức Giang