

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **5275**/UBND-NN

Thanh Hoá, ngày 26 tháng 5 năm 2016

V/v chủ trương điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình tuyến đê, kè tả sông Yên đoạn từ K0 ÷ K2+553 thuộc dự án đê, kè bờ tả sông Yên thuộc địa phận 3 xã Quảng Trung, Quảng Chính, Quảng Thạch, huyện Quảng Xương.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Sở Tài chính;
- Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 164/ĐĐ-QLDA ngày 07/4/2016 của Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão về việc điều chỉnh bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình đê, kè bờ tả sông Yên đoạn từ K0 ÷ K2+553 thuộc dự án đê, kè bờ tả sông Yên thuộc địa phận 3 xã Quảng Trung, Quảng Chính, Quảng Thạch, huyện Quảng Xương. Trên cơ sở nội dung báo cáo, đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1611/SKHĐT-TĐ ngày 09/5/2016, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Thống nhất với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn nêu trên:

- Yêu cầu chủ đầu tư (Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão), đơn vị tư vấn, cơ quan thẩm định rút kinh nghiệm trong việc lập, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình trên (không nghiên cứu kỹ địa hình khu vực dẫn đến phải điều chỉnh, bổ sung giải pháp kỹ thuật công trình) để thực hiện tốt hơn cho những dự án khác.

- Đồng ý chủ trương điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình tuyến đê, kè tả sông Yên đoạn từ K0 ÷ K2+553 thuộc dự án đê, kè bờ tả sông Yên thuộc địa phận 3 xã Quảng Trung, Quảng Chính, Quảng Thạch, huyện Quảng Xương (bổ sung giải pháp lấy nước phục vụ nuôi trồng thủy sản trong quá trình thi công các công qua đê; bổ sung các cửa khẩu lên xuống đầm ao nuôi thủy sản; phá dỡ nhà trạm bơm cống Đồng Hộ và nhà quản lý cống Đồng Dung; gia cố mái đê phía sông tại vị trí nhà trạm bơm cống Đồng Hộ dài khoảng 20 m; điều chỉnh giải pháp kỹ thuật chân kè đoạn từ K0+127 ÷ K0+676 và giải pháp vận chuyển đất đắp bồi công trình); giao chủ đầu tư lập hồ sơ điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình theo quy định.

- Ủy quyền cho chủ đầu tư trên cơ sở kết quả thẩm định điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình tuyến đê, kè tả sông Yên đoạn từ K0 ÷ K2+553 thuộc dự án đê, kè bờ tả sông Yên thuộc địa phận 3 xã Quảng Trung, Quảng Chính, Quảng Thạch, huyện Quảng Xương đảm bảo không vượt giá trị dự toán đã phê duyệt; đồng thời, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về quyết định của mình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Phó Chánh Văn phòng Lê Thanh Hải;
- Lưu: VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Quyền