

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4259/UBND-CN

Thanh Hoá, ngày 24 tháng 4 năm 2017

V/v điều chỉnh dự án và bổ sung
kinh phí phát sinh dự án Toà nhà
Báo Thanh Hoá và Trung tâm
Báo chí thành phố Thanh Hoá.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Báo Thanh Hoá.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 08/CV-BTH ngày 16/02/2017 của Báo Thanh Hoá về việc xin bổ sung kinh phí phát sinh đầu tư xây dựng công trình Toà nhà Báo Thanh Hoá và Trung tâm báo chí thành phố Thanh Hoá. Trên cơ sở báo cáo, đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1243/SKHĐT-TĐ ngày 04/4/2017 về việc chủ trương điều chỉnh dự án và bổ sung kinh phí phát sinh dự án Toà nhà Báo Thanh Hoá và Trung tâm Báo chí thành phố Thanh Hoá, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:


1. Yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm trong việc chưa tuân thủ trình tự, thủ tục theo quy định về quản lý dự án và lập, thẩm tra, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình chưa đảm bảo theo quy định.

2. Đồng ý chủ trương điều chỉnh dự án Toà nhà Báo Thanh Hoá và Trung tâm Báo chí thành phố Thanh Hoá (gồm: bổ sung dầm thang, dầm móng, thép, thép hộp gia cường vách kính, mái sảnh tầng 2, đường ống cấp nước từ vị trí cấp nước của thành phố đến công trình, cây xanh sân vườn, khối lượng dự toán tính thiếu so với thiết kế bản vẽ thi công; điều chỉnh, bổ sung một số vị trí tường xây, cửa đi, cửa sổ, vách thạch cao; điều chỉnh đá ốp khối chân đế công trình từ đá marble thành đá granite, một phần sân bê tông thành vỉa hè lát đá); nguồn vốn: vốn ngân sách nhà nước (nguồn từ chuyển đổi mục đích sử dụng trụ sở của Báo Thanh Hoá hiện nay theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt và từ nguồn vốn ngân sách tỉnh bổ sung). Giao chủ đầu tư lập hồ sơ điều chỉnh dự án và trình duyệt theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Chánh VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN.(M4.17)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Ngô Văn Tuấn