

Số: 14255/UBND-KTTC Thanh Hoá, ngày 12 tháng 12 năm 2016
V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ
đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu
tại xã Thọ Vực, huyện Triệu Sơn (lần 1).

Kính gửi:

- Sở Công Thương;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Giao thông Vận tải;
- Cảnh sát PCCC tỉnh Thanh Hoá;
- UBND huyện Triệu Sơn;
- Doanh nghiệp tư nhân Trường Xuân.

Căn cứ Quyết định số 2089/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc chấp thuận địa điểm thực hiện dự án đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu tại Km 3+939, phải tuyến Tỉnh lộ Đu - Thọ Vực (ĐT 515C) thuộc địa phận thôn 4, xã Thọ Vực, huyện Triệu Sơn.

Xét đề nghị của Doanh nghiệp tư nhân Trường Xuân tại Công văn số 19/DNTX ngày 06/12/2016.

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

- Cho phép gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu tại Km 3+939, phải tuyến Tỉnh lộ Đu - Thọ Vực (ĐT.515C) thuộc địa phận thôn 4, xã Thọ Vực, huyện Triệu Sơn của Doanh nghiệp tư nhân Trường Xuân đến ngày 30/6/2017.

Lý do gia hạn: Hiện nay, dự án đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu nói trên đang được UBND huyện Triệu Sơn đưa vào danh mục các công trình dự án có sử dụng đất thực hiện trong năm 2017 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Do đó, Doanh nghiệp tư nhân Trường Xuân chưa thể hoàn thiện thủ tục về thuê đất, giao đất thực hiện dự án. Vì vậy, việc gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ đầu tư xây dựng của dự án là cần thiết, tạo điều kiện cho doanh nghiệp triển khai thực hiện các bước tiếp theo của dự án.

- Giao các Sở: Công Thương, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Cảnh sát PCCC tỉnh Thanh Hoá, UBND huyện Triệu Sơn và các đơn vị có liên quan kiểm tra, giám sát việc xây dựng cửa hàng xăng dầu tại Km


3+939, phải tuyến Tỉnh lộ Đu - Thọ Vực (ĐT.515C) thuộc địa phận thôn 4, xã Thọ Vực, huyện Triệu Sơn của Doanh nghiệp tư nhân Trường Xuân theo đúng quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Phó Chủ tịch Lê Thị Thìn;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Phó Chánh VP Trần Huy Chân;
- Lưu: VT, KTTC.Phg.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Thị Thìn