

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 4926 /UBND-CN

Thanh Hoá, ngày 28 tháng 02 năm 2017

V/v điều chỉnh tổng mức đầu tư, quyết toán gói thầu tạm dừng thi công và phương án hoàn trả vốn EVN, dự án tuyến nối các huyện ở Tây Thanh Hóa.

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 5196/SGTVT-KHTC ngày 16/12/2016 của Sở Giao thông vận tải về việc chủ trương điều chỉnh tổng mức đầu tư, quyết toán gói thầu tạm dừng thi công và phương án hoàn trả vốn EVN dự án tuyến nối các huyện ở Tây Thanh Hóa; trên cơ sở đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 557/SKHĐT-CNDV ngày 20/02/2017 kèm theo ý kiến Sở Tài chính tại Công văn số 72/STC-ĐT ngày 06/01/2017 (có gửi cho các Sở: Giao thông vận tải, Tài chính).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn có ý kiến như sau:


Thống nhất với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 557/SKHĐT-CNDV ngày 20/02/2017, cụ thể:

1. Trước mắt, chưa thực hiện điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án tuyến nối các huyện ở Tây Thanh Hóa do nguồn vốn TPCP giai đoạn 2017-2020 bố trí cho dự án chưa được thông báo cụ thể; yêu cầu Sở Giao thông vận tải tiếp tục rà soát và tăng cường quản lý giá trị các gói thầu không để vượt tổng mức đầu tư; đồng ý cho quyết toán 02 gói thầu (R16 và L2) đã có quyết định tạm dừng theo đúng quy định; đồng thời, nghiên cứu ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 557/SKHĐT-CNDV ngày 20/02/2017, thực hiện nội dung các công việc liên quan, đề xuất báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, cùng với Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính đấu thầu với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan để được bổ sung vốn TPCP giai đoạn 2017-2020 cho dự án tuyến nối các huyện ở Tây Thanh Hóa; sau khi có thông báo chính thức nguồn vốn, đề xuất phương án hoàn trả vốn ứng cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) báo cáo UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Phó CT UBND tỉnh Lê Anh Tuấn (để b/c);
- Chánh VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN.

**CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**
Ngô Hoàng Kỳ