

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CNXXDKH Thanh Hóa, ngày tháng năm 2026

V/v điều chỉnh thời gian thực hiện
dự án Nâng cấp, cải tạo đường
Nguyễn Du, thành phố Sầm Sơn.

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Sở Xây dựng.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Tờ trình số 35/TTr-QLDA ngày 29/12/2025 của Ban QLDA ĐTXD khu vực Sầm Sơn về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Nâng cấp, cải tạo đường Nguyễn Du, thành phố Sầm Sơn (gửi kèm theo Công văn này).

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị nêu trên và các đơn vị liên quan nghiên cứu nội dung Tờ trình số 35/TTr-QLDA ngày 29/12/2025 của Ban QLDA ĐTXD khu vực Sầm Sơn; căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, có văn bản hướng dẫn hoặc trả lời Ban QLDA ĐTXD khu vực Sầm Sơn thực hiện theo quy định; báo cáo kết quả và những nội dung vượt thẩm quyền với Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 27/01/2026./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCTTT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm (để b/c);
- CVP, PCVP UBND tỉnh Lê Việt Hiếu;
- UBND phường Sầm Sơn;
- Ban QLDA ĐTXD khu vực Sầm Sơn;
- Lưu: VT, CN (V).

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Lê Việt Hiếu