

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ

Số: 838 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hoá, ngày 2/ tháng 3 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành: Nhà học bộ môn 06
phòng Trường THPT Ba Đình, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ- CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 32/2015/NĐ- CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài Chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 3505/QĐ-UBND ngày 20/10/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Nhà học bộ môn 06 phòng, Trường THPT Ba Đình, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 3629/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nhà học bộ môn 06 phòng, Trường THPT Ba Đình, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 813/STC-ĐT ngày 08/3/2017 (kèm theo hồ sơ và báo cáo kết quả thẩm tra quyết công trình hoàn thành); của Ban Quản lý Dự án giáo dục THPT giai đoạn 2 tại Tờ trình số 24/SGDĐT-BQLDATHPT2 ngày 30/12/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành:

- Tên công trình: Nhà học bộ môn 06 phòng, Trường THPT Ba Đình, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

- Chủ Đầu tư: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hoá.

- Địa điểm xây dựng: Trong khuôn viên của Trường THPT Ba Đình, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

- Thời gian khởi công: Tháng 7/2015.
- Thời gian hoàn thành: Tháng 5/2016.

Điều 2. Kết quả đầu tư hoàn thành:

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn vốn	Được duyệt	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng số:	6.286.306.000	6.206.460.000	79.846.000
- Vốn ADB:	5.055.223.000	5.055.223.000	0,00
- Vốn Ngân sách tỉnh:	1.231.083.000	1.151.237.000	79.846.000

2. Chi phí đầu tư hoàn thành:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Tổng dự toán được duyệt	Chi phí đầu tư được quyết toán
Tổng số	7.890.000.000	6.286.306.000
- Chi phí xây dựng:	5.561.000.000	5.526.346.000
- Thiết bị:	387.000.000	0,00
- Chi phí quản lý dự án:	147.000.000	127.599.000
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	512.300.000	461.578.000
- Chi phí khác:	172.700.000	170.783.000
- Chi phí dự phòng :	1.110.000.000	0,00

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị công trình: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Công trình thuộc chủ đầu tư quản lý		Công trình giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số			6.286.306.000	
- Tài sản cố định			6.286.306.000	
- Tài sản lưu động				

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư

1.1.Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số:	6.286.306.000	
- Vốn ADB:	5.055.223.000	
- Vốn Ngân sách tỉnh:	1.231.083.000	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến ngày lập báo cáo quyết toán:

a) Nợ phải thu: 34.401.000 đồng.

Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng thương mại 68: 34.401.000 đồng

b) Nợ phải trả: 114.247.000 đồng

Trong đó:

- Cty TNHH Kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế chi nhánh Thanh Hoá: 112.527.000 đồng;

- Ban QLDA Phát triển giáo dục THPT giai đoạn 2: 1.720.000 đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản cố định.

Đơn vị tính: Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận	Tài sản cố định	Tài sản lưu động
Trường THPT Ba Đình, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.	6.286.306.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Bố trí vốn còn thiếu để thanh toán cho công trình theo quy định hiện hành.


4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Đơn vị hạch toán theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Hiệu trưởng Trường THPT Ba Đình và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 Quyết định;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền;
- PCVP UBND tỉnh Phạm Đình Minh;
- Lưu: VT, VX.



Phạm Đăng Quyền