

Số: 12906 /UBND-CN

Thanh Hoá, ngày 09 tháng 11 năm 2016

V/v đồng ý cho Công ty Thái Dương
Thịnh gia hạn thời gian nạo vét kênh
Bồng Khê, xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung.

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Hà Trung;
- Công ty TNHH Thái Dương Thịnh.

UBND tỉnh nhận được Tờ trình số 02/TTr-TDT ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Công ty TNHH Thái Dương Thịnh về việc xin gia hạn vận chuyển đất thừa khi thực hiện dự án nạo vét kênh Bồng Khê, xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung (Kèm Công văn số 59/TTr- UBND của UBND xã Hà Lĩnh về việc đề nghị gia hạn tiếp tục nạo vét kênh Bồng Khê, theo đó, UBND xã xác nhận mới nạo vét được 50% khối lượng theo Hợp đồng do mưa lũ không thi công được; Hợp đồng số 05/2016/HĐXD ngày 25/10/2016 giữa UBND xã Hà Lĩnh với Công ty TNHH Thái Dương Thịnh về nạo vét kênh Bồng Khê).

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền có ý kiến như sau:

1. Để tạo điều kiện cho UBND xã Hà Lĩnh hoàn thành việc nạo vét kênh Bồng Khê giữ nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và tận thu đất sau nạo vét làm đường giao thông nội đồng của địa phương, đồng ý chủ trương gia hạn thời gian nạo vét kênh Bồng Khê, xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung của Công ty TNHH Thái Dương Thịnh đến ngày 30 tháng 6 năm 2017.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Hà Trung, Công ty TNHH Thái Dương Thịnh thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1717/UBND - CN ngày 29 tháng 02 năm 2016.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh để các đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- UBND xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung;
- Lưu: VT, CN.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG



Ngô Hoàng Kỳ