

**UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THKH

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2020

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án Xưởng sơ chế và chế biến hàng nông sản tại xã Liên Lộc, huyện Hậu Lộc của Công ty TNHH Long Phương Nam (lần 1).

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Xây dựng;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Công Thương;
- UBND huyện Hậu Lộc;
- Công ty TNHH Long Phương Nam.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 5416/SKHĐT-KTĐN ngày 14/9/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề xuất gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án Xưởng sơ chế và chế biến hàng nông sản tại xã Liên Lộc, huyện Hậu Lộc của Công ty TNHH Long Phương Nam (*kèm theo ý kiến tham gia của các sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương*).

Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Xưởng sơ chế và chế biến hàng nông sản tại xã Liên Lộc, huyện Hậu Lộc của Công ty TNHH Long Phương Nam (lần 1); thời gian gia hạn là 90 ngày kể từ ngày ký văn bản này.

2. Yêu cầu Công ty TNHH Long Phương Nam khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành hồ sơ, thủ tục để sớm khởi công xây dựng và đưa dự án đi vào hoạt động./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để báo cáo);
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Trần Huy Chân