

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án
Nâng cấp, cải tạo đường Nguyễn Du, thành phố Sầm Sơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/04/2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 275/2025/NĐ-CP ngày 18/10/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Số 4321/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 phê duyệt dự án đầu tư; số 408/QĐ-UBND ngày 29/01/2018, số 2737/QĐ-UBND ngày 13/7/2020, số 1672/QĐ-UBND ngày 25/4/2024 phê duyệt điều chỉnh dự án Nâng cấp, cải tạo đường Nguyễn Du, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 94/TTr-SXD ngày 08/4/2026 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Nâng cấp, cải tạo đường Nguyễn Du, thành phố Sầm Sơn (Kèm theo báo cáo thẩm định số 3368/SXD-HĐXD ngày 06/4/2026).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án Nâng cấp, cải tạo đường Nguyễn Du, thành phố Sầm Sơn, với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Từ “*Năm 2016-2025*” thành “*Hoàn thành trước ngày 31/12/2026*”.

2. Điều chỉnh, cập nhật địa điểm xây dựng dự án: Từ “*thành phố Sầm Sơn*” thành “*phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá*”.

3. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: số 4321/QĐ-UBND ngày 28/10/2015, số 408/QĐ-UBND ngày 29/01/2018, số 2737/QĐ-UBND ngày 13/7/2020, số 1672/QĐ-UBND ngày 25/4/2024.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

- Giao Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa (chủ đầu tư) tổ chức thực hiện theo đúng các quy định hiện hành về hoạt động đầu tư xây dựng và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2157/UBND-CNXXDKH ngày 02/02/2026 về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án.

- Yêu cầu UBND phường Sầm Sơn tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, khẩn trương chỉ đạo Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện công tác GPMB theo đúng Kế hoạch số 222/KH-HĐBT ngày 24/12/2025, đảm bảo hoàn thành GPMB trước ngày 30/9/2026.

- Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Sầm Sơn (trước đây), Sở Xây dựng chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật (trong đó có trách nhiệm báo cáo, giải trình với các cơ quan thanh tra, kiểm toán...) về nội dung, tính chính xác của hồ sơ dự án thẩm định, trình phê duyệt.

- Đồng ý chủ trương gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng đối với các gói thầu có liên quan thuộc dự án; giao chủ đầu tư căn cứ nội dung quy định tại hợp đồng đã ký kết, khối lượng công việc còn lại của hợp đồng và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2157/UBND-CNXXDKH ngày 02/02/2026, quy định của pháp luật để triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.


Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XI; Chủ tịch UBND phường Sầm Sơn;

Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa và Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3-QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN (v).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm