

**UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **2559/UBND-THKH**

Thanh Hoá, ngày 13 tháng 3 năm 2017

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Nhà máy sản xuất gạch không nung và Xưởng sản xuất, chế biến đá làm vật liệu xây dựng của Công ty TNHH Sản xuất đá Vạn Long.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Xây dựng;
- UBND huyện Yên Định;
- Công ty TNHH Sản xuất đá Vạn Long.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 10/T2/CV-CTVL ngày 27/02/2017 của Công ty TNHH Sản xuất đá Vạn Long về việc xin gia hạn nộp hồ sơ sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất gạch không nung và Xưởng sản xuất, chế biến đá làm vật liệu xây dựng tại xã Yên Lâm, huyện Yên Định. Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:


1. Đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư Nhà máy sản xuất gạch không nung và Xưởng sản xuất, chế biến đá làm vật liệu xây dựng tại xã Yên Lâm, huyện Yên Định của Công ty TNHH Sản xuất đá Vạn Long đến hết ngày 10/6/2017. Quá thời hạn trên, Quyết định số 1530/QĐ-UBND ngày 06/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa không còn hiệu lực.

2. Yêu cầu Công ty TNHH Sản xuất đá Vạn Long phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan khẩn trương hoàn tất các thủ tục, hồ sơ dự án theo quy định trong thời gian gia hạn và chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật trong quá trình tổ chức, triển khai dự án./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Đức Thịnh