

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công hoàn thành
Dự án Sửa chữa, bảo dưỡng cơ sở vật chất thực hiện Đề án Mô hình cơ sở
trợ giúp xã hội chăm sóc, giáo dục và phục hồi chức năng cho người
tâm thần tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Thanh Hóa**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐCP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công và các quy định của pháp luật có liên quan;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Số 4779/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật; số 4843/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa, bảo dưỡng cơ sở vật chất thực hiện Đề án Mô hình cơ sở trợ giúp xã hội chăm sóc, giáo dục và phục hồi chức năng cho người tâm thần tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 5745/STC-ĐT ngày 03/10/2024, kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành ngày 26/9/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.

- Tên công trình: Sửa chữa, bảo dưỡng cơ sở vật chất thực hiện Đề án Mô hình cơ sở trợ giúp xã hội chăm sóc, giáo dục và phục hồi chức năng cho người tâm thần tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Thanh Hóa.

- Chủ đầu tư: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Địa điểm xây dựng: Trong khuôn viên Trung tâm Bảo trợ xã hội Thanh Hóa tại xã Quảng Hợp, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

- Thời gian khởi công, hoàn thành: Từ tháng 5/2023 đến tháng 12/2023.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Dự toán công trình điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán
Tổng số	9.738.864.000	9.525.168.000
Chi phí xây dựng + BHCT	8.488.907.000	8.311.833.000
Chi phí quản lý dự án:	267.475.000	267.475.000
Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	923.201.000	907.860.000
Chi phí khác :	58.675.000	38.000.000
Chi phí dự phòng:	606.000	

2. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: 1.000 đồng

Nguồn vốn	Dự toán công trình điều chỉnh lần cuối	Thực hiện			
		Giá trị phê duyệt quyết toán	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân	Số vốn phải thu hồi
1	2	3	4	5	6
Tổng số:	9.738.864	9.525.168	9.528.705	0	3.537
Từ nguồn kinh phí theo Quyết định số 627/QĐ-TTg ngày 20/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2022 thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội và Chương trình trợ giúp xã hội đối với người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí.	9.738.864	9.525.168	9.528.705	0	3.537

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị: Đồng

STT	Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
		Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
	Tổng số			9.525.168.000	
1	Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			9.525.168.000	
2	Tài sản ngắn hạn				

5. Vật tư thiết bị tổn động: Thiết bị, vật tư, bán thành phẩm thu hồi được sau tháo dỡ (theo Biên bản bàn giao tài sản ngày 20/12/2023 giữa chủ đầu tư - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, đơn vị tư vấn giám sát - Công ty CP tư vấn và xây dựng Tây Thành, đơn vị quản lý sử dụng tài sản - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thanh Hóa, đơn vị thi công- Công ty TNHH tư vấn xây dựng và thương mại Bắc Miền Trung), chủ đầu tư có trách nhiệm xử lý và báo cáo theo quy định của pháp luật về quản lý tài sản công.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư

1.1. Được phép tất toán chi phí và nguồn vốn đầu tư là:

Nguồn vốn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
Tổng số:	9.525.168.000	
Từ nguồn kinh phí theo Quyết định số 627/QĐ-TTg ngày 20/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2022 thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội và Chương trình trợ giúp xã hội đối với người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí.	9.525.168.000	

1.2. Các khoản công nợ tính đến ngày 25/7/2024

a. Các khoản nợ phải thu: 3.537.000 đồng.

Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng Thanh Hoá: 3.537.000 đồng.

b. Các khoản nợ phải trả: đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản

Đơn vị tính: Đồng

Tên đơn vị quản lý tài sản	Tài sản cố định	Tài sản lưu động
Trung tâm Bảo trợ xã hội Thanh Hóa	9.525.168.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan:

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về hồ sơ trình phê duyệt quyết toán.

4. Các nghiệp vụ khác (nếu có): Đơn vị hạch toán theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội Thanh Hóa; Thủ trưởng các ngành, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng;
- Lưu: VT, VX_{BTXH146}

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đầu Thanh Tùng