

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CN

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2024

V/v gia hạn thời gian thực hiện dự án
Trung tâm Truyền hình - Triển lãm -
Hội chợ - Quảng cáo tỉnh Thanh Hóa.

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH).

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 8426/SXD-TDA ngày 08/11/2024 của Sở Xây dựng về việc xin gia hạn thời gian thực hiện dự án Trung tâm Truyền hình - Triển lãm - Hội chợ - Quảng cáo tỉnh Thanh Hóa. Trên cơ sở báo cáo, đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 8134/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 03/12/2024¹ (có gửi kèm theo), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Xây dựng căn cứ nhiệm vụ được phân công theo Quyết định số 3715/QĐ-UBND ngày 23/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh², thực hiện thẩm định điều chỉnh dự án Trung tâm Truyền hình - Triển lãm - Hội chợ - Quảng cáo tỉnh Thanh Hóa (điều chỉnh thời gian thực hiện dự án), làm cơ sở để trình, phê duyệt theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm (để b/c);
- CVP, Phó CVP Lê Việt Hiếu;
- Lưu: VT, CN_{HDXD_TM}

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Lê Việt Hiếu

¹ Về việc gia hạn thời gian thực hiện dự án Trung tâm Truyền hình - Triển lãm - Hội chợ - Quảng cáo tỉnh Thanh Hóa.

² Về việc phân công thẩm định dự án và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.