

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 5234/UBND-NN

Thanh Hoá, ngày 16 tháng 5 năm 2017

V/v thực hiện dự án đê, kè cửa sông Cản đoạn từ cống Mộng Giường đi xã Nga Thái, Nga Tân, huyện Nga Sơn.

Kính gửi:

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 44/ĐĐ-QLDA ngày 24/01/2017 của Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão về việc thực hiện dự án đê, kè cửa sông Cản đoạn từ cống Mộng Giường đi xã Nga Thái, Nga Tân, huyện Nga Sơn. Trên cơ sở nội dung báo cáo, đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1498/SKHDT-KTNN ngày 19/4/2017, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Thông nhất với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn nêu trên:

- Yêu cầu Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão dừng thực hiện dự án đê, kè cửa sông Cản đoạn từ cống Mộng Giường đi xã Nga Thái, Nga Tân, huyện Nga Sơn, khẩn trương xác định phần khối lượng thực hiện đến thời điểm hiện tại, tổ chức lập hồ sơ điều chỉnh dự án, trình duyệt theo quy định và thực hiện quyết toán dự án theo đúng ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2826/UBND-NN ngày 20/3/2017.


- Giao Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão tổ chức kiểm điểm các tập thể, cá nhân trong việc triển khai thực hiện dự án không phù hợp với kế hoạch vốn được giao làm phát sinh nợ xây dựng cơ bản, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính rà soát các nguồn vốn, khả năng cân đối từ các nguồn vốn hàng năm, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để bố trí vốn cho dự án theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Phó Chánh Văn phòng Lê Thanh Hải;
- Lưu: VT, NN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Quyền