

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-VHXXH

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2025

V/v chỉ đạo, giải quyết đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa tại Công văn 378/BQL-DAVH ngày 26/3/2025.

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- UBND thành phố Thanh Hóa;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa;
- Liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng Miền Trung và Công ty cổ phần xây dựng phát triển Hoà Bình.

UBND tỉnh nhận được Công văn 378/BQL-DAVH ngày 26/3/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa về việc tiến độ thực hiện hợp đồng dự án Bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử Thái miếu Nhà Hậu Lê tại phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa theo hình thức đối tác công tư (hợp đồng BT), (kèm theo *Biên bản hội nghị* ngày 21/3/2025).

Sau khi xem xét, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đối với đề nghị “cho phép nhà đầu tư gia hạn thời gian thực hiện chi trả công tác bồi thường, GPMB, trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản ứng vốn của UBND thành phố Thanh Hóa, thành trong thời hạn tối đa là 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản ứng vốn của UBND thành phố Thanh Hóa (kèm theo Quyết định phê duyệt dự toán bồi thường, hỗ trợ - GPMB được phê duyệt)”:

Yêu cầu Liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng Miền Trung và Công ty cổ phần xây dựng phát triển Hòa Bình (Nhà đầu tư), UBND thành phố Thanh Hóa và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa thực hiện theo đúng chỉ đạo tại mục 2 Công văn số 3948/UBND-KTTC ngày 27/3/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh¹.

¹ về việc giao tham mưu giải quyết đề nghị của UBND thành phố Thanh Hóa về đầu tư dự án khu tái định cư thuộc khu đô thị Nam thành phố.

2. Đối với đề nghị: “Kính đề nghị Sở Tài chính xem xét báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh cho phép gia hạn thời gian thực hiện dự án làm cơ sở để điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng dự án Bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử Thái miếu Nhà Hậu Lê tại phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa theo hình thức đối tác công tư (hợp đồng BT).”:

Giao Sở Tài chính căn cứ chỉ đạo, nhiệm vụ được giao tại tiêu mục 4.3 mục 4 Thông báo số 23/TB-UBND ngày 15/3/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh² để có ý kiến đề xuất và tham mưu, trình cấp có thẩm quyền chỉ đạo, giải quyết theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để B/c);
- CVP, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Các Sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tư pháp;
- Lưu: VT, THĐT, KTTC, CNXDKH, VHXH.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Hoàng Văn Thi

² về việc Kết luận và chỉ đạo tại hội nghị nghe báo cáo tình hình thực hiện và đôn đốc tiến độ GPMB dự án Bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử Thái miếu nhà Hậu Lê tại phường Đông vệ, thành phố Thanh Hóa.