

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /UBND-CN

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2024

V/v giao giải quyết đề nghị gia hạn thời gian thực hiện dự án Khu dân cư An Lộc, phường Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa.

Kính gửi:

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng;
- UBND thành phố Thanh Hóa;
- Công ty cổ phần Dầu khí An Lộc.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 68-2024/DKAL ngày 09/7/2024 của Công ty cổ phần Dầu khí An Lộc về việc đề nghị gia hạn thời gian thực hiện dự án Khu dân cư An Lộc, phường Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa. Trên cơ sở báo cáo, đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 5206/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 05/8/2024 (có gửi kèm theo Công văn này), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao UBND thành phố Thanh Hóa rà soát, xây dựng kế hoạch tiến độ thực hiện hoàn thành công tác GPMB đối với phần diện tích còn lại (4.993,4m²) thuộc dự án Khu dân cư An Lộc, phường Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa; trên cơ sở đó, làm việc thống nhất, ký cam kết với nhà đầu tư làm cơ sở triển khai thực hiện (trong đó: yêu cầu UBND thành phố Thanh Hóa hoàn thành GPMB trong quý III/2024; nhà đầu tư phải chuyển kinh phí GPMB trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của UBND thành phố Thanh Hóa), báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (gửi qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) **trước ngày 20/8/2024**.

2. Sau khi nhận được văn bản của UBND thành phố Thanh Hóa, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, tham mưu báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét gia hạn thời gian thực hiện dự án Khu dân cư An Lộc, phường Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa đảm bảo theo quy định của pháp luật.

3. Yêu cầu Công ty cổ phần Dầu khí An Lộc tập trung nhân lực, tài chính và các điều kiện cần thiết khác triển khai thực hiện dự án đảm bảo tiến độ theo quy định; trong quá trình thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc, nhà đầu tư báo cáo bên mời thầu và UBND tỉnh để được giải quyết theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, PCT Mai Xuân Liêm (để b/c);
- Các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường;
- Chánh VP, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN.

(Nhà-M195)

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Lê Việt Hiếu