

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng 7 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng mô hình cấp nước cho trường học, trạm y tế tại các xã đảo thuộc Đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường xây dựng nông thôn mới tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng xã hội hóa, giai đoạn 2017-2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2405/QĐ-UBND ngày 25/6/2020 của UBND tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển Trung ương và vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020, tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 5060/QĐ-UBND ngày 29/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng mô hình cấp nước cho trường học, trạm y tế tại các xã đảo thuộc Đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường xây dựng nông thôn mới tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng xã hội hóa, giai đoạn 2017-2020;

Xét đề nghị tại Tờ trình số 129/TTr-SNN&PTNT ngày 23/6/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng mô hình cấp nước cho trường học, trạm y tế tại các xã đảo thuộc Đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường xây dựng nông thôn mới tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng xã hội hóa, giai đoạn 2017-2020;

Theo đề nghị tại Báo cáo thẩm định số 3843/SKHĐT-TĐ ngày 06/7/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng mô hình cấp nước cho trường học, trạm y tế tại các xã đảo thuộc Đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường xây dựng nông thôn mới

tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng xã hội hóa, giai đoạn 2017-2020 theo Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Yêu cầu chủ đầu tư (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu số 3 (thi công xây dựng công trình; cung cấp, lắp đặt thiết bị công trình và bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng) qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT; Trung tâm Nước sinh hoạt và VSMTNT Thanh Hóa và Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để báo cáo);
- Các ngành có liên quan;
- Lưu: VT, Pg NN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đức Quyền

PHỤ BIỂU CHI TIẾT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Xây dựng mô hình cấp nước cho trường học, trạm y tế tại các xã đảo thuộc Đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường xây dựng nông thôn mới tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng xã hội hóa, giai đoạn 2017÷2020.

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu; phương thức đấu thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói số 1: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình.	26,8	Từ nguồn dự phòng 10% ngân sách	Chỉ định thầu	Quý III/2020	Trọn gói	04 tháng
2	Gói số 2: Xét nghiệm mẫu nước	38,1	Trung ương	Chỉ định thầu	Quý III/2020	Trọn gói	15 ngày
3	Gói số 3: Thi công xây dựng công trình; cung cấp, lắp đặt thiết bị công trình và bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng	2.123,3	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020	Chào hàng cạnh tranh; 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý III/2020	Trọn gói	04 tháng + Thời gian bảo hành công trình theo quy định của pháp luật
	Cộng	2.188,2					

Ghi chú:

- Giá các gói thầu xác định trên cơ sở Quyết định số 5060/QĐ-UBND ngày 29/11/2019 QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh bao gồm 5% chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh, riêng giá gói thầu số 2 không bao gồm chi phí dự phòng.

- Các gói thầu 1, 2 áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại Điều 56, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

- Gói thầu số 3 tổ chức lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.