

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CN

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2024

V/v phê duyệt Dự án đầu tư công trình Đường giao thông từ xã Thượng Ninh, huyện Như Xuân đi xã Phụng Nghi, huyện Như Thanh.

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- UBND huyện Như Xuân;
- Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Như Xuân.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Văn bản số 138/CV-BQLDA ngày 27/8/2024 của Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Như Xuân, Văn bản số 2100/UBND-TCKH ngày 28/8/2024 của UBND huyện Như Xuân về báo cáo giải trình nội dung đầu tư và đề xuất UBND tỉnh phê duyệt Dự án đầu tư công trình Đường giao thông từ xã Thượng Ninh, huyện Như Xuân đi xã Phụng Nghi, huyện Như Thanh. Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Thống nhất với đề xuất của Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Như Xuân và nội dung giải trình của UBND huyện Như Xuân tại các Văn bản nêu trên đối với việc sai khác chiều dài thực tế tuyến đường thuộc dự án đầu tư công trình Đường giao thông từ xã Thượng Ninh, huyện Như Xuân đi xã Phụng Nghi, huyện Như Thanh so với Nghị quyết số 135/NQ-HĐND ngày 11/10/2021 của HĐND tỉnh Thanh Hóa (**Lý do:** Thời điểm UBND huyện Như Xuân lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo quy định là chưa có Tư vấn thiết kế để khảo sát tuyến đường, thực tế sau khi khảo sát, thiết kế thì chiều dài theo hồ sơ trình thẩm định phê duyệt là 6,1km giảm 3,1km; việc chiều dài tuyến giảm so với dự kiến được xác nhận do đặc điểm điều kiện địa hình khu vực tuyến tương đối khó khăn, đường cũ hiện hữu là đường lâm nghiệp có chiều rộng 1,0m-2,5m, hướng tuyến quanh co đi theo sườn đồi, nhiều đường cong ngược hướng liên tiếp nên ở bước lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư số liệu đề xuất chưa được chính xác; trong quá trình khảo sát thiết kế, đơn vị tư vấn có đưa ra giải pháp xử lý cắt cua, cắt cong nhiều vị trí nhằm đảm bảo hướng tuyến đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy trình quy phạm, sau khi chuẩn xác lại số liệu thực đo tại hiện trường đã có sự thay đổi giảm so với dự kiến lúc đầu).

2. Do chiều dài thực tế tuyến đường giảm so với Nghị quyết HĐND tỉnh. Tuy nhiên việc này không làm thay đổi mục tiêu, phạm vi, quy mô, không vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt; đồng thời đảm bảo kết nối với hạ tầng giao thông khu vực (*thực tế một số dự án giao thông khi khảo sát, thiết kế cụ thể đều có chiều dài giảm so với Nghị quyết của HĐND tỉnh đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt dự án trên cơ sở tham mưu của cơ quan thẩm định chuyên ngành*), nên để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân dự án, thống nhất giao Sở Giao thông vận tải khẩn trương tổ chức thẩm định dự án đầu tư công trình Đường giao thông từ xã Thượng Ninh, huyện Như Xuân đi xã Phụng Nghi, huyện Như Thanh theo chiều dài tuyến đường thực tế nêu trên và trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt (*nếu đảm bảo theo các tiêu chuẩn kỹ thuật và các nội dung yêu cầu liên quan khác*)./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- CVP, PCVP UBND tỉnh Lê Việt Hiếu;
- Các sở: XD, KHĐT;
- Lưu: VT, CN (V).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm