

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1854 /UBND - CN

Thanh Hoá, ngày 02 tháng 3 năm 2016

V/v yêu cầu đẩy nhanh tiến độ bồi
thường, giải phóng mặt bằng Khu A-
Khu công nghiệp Bỉm Sơn.

Kính gửi:

- UBND huyện Hà Trung;
- UBND thị xã Bỉm Sơn;
- Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn.

Theo báo cáo của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn về tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng Khu A- Khu công nghiệp Bỉm Sơn: Đến ngày 26 tháng 02 năm 2016, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn cùng với Hội đồng giải phóng mặt bằng huyện Hà Trung mới chỉ trả được cho 50 hộ dân/74 hộ được hưởng chính sách; UBND thị xã Bỉm Sơn có Công văn số 318/UBND-TNMT ngày 26 tháng 02 năm 2016 báo cáo đã chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân và bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư trước ngày 13A tháng 3 năm 2016.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh UBND tỉnh Ngô Văn Tuấn có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Hà Trung báo cáo cụ thể tiến độ và tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng bằng Khu A- Khu công nghiệp Bỉm Sơn; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 05 tháng 3 năm 2016.

2. Đối với diện tích đất đã được bồi thường, giải phóng mặt bằng theo đúng quy định, yêu cầu UBND thị xã Bỉm Sơn, UBND huyện Hà Trung bàn giao ngay cho Chủ đầu tư để quản lý và san lấp mặt bằng.

3. Giao Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn tiếp tục đôn đốc, phối hợp với các đơn vị trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng sạch cho Chủ đầu tư.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh để các đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Ngô Hoàng Kỳ