

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CN

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2021

V/v gia hạn thời gian hoàn thành thủ tục, hồ sơ đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp Vĩnh Minh, huyện Vĩnh Lộc.

Kính gửi:

- Sở Công Thương;
- Công ty TNHH BNB Hà Nội.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 1000/SCT-CNNT ngày 26/4/2021 của Sở Công Thương về việc báo cáo đề nghị xin gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án CCN Vĩnh Minh, huyện Vĩnh Lộc. Sau khi xem xét, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian để Công ty TNHH BNB Hà Nội hoàn thành thủ tục, hồ sơ đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp Vĩnh Minh, huyện Vĩnh Lộc, được UBND tỉnh thành lập tại Quyết định số 4625/QĐ-UBND ngày 21/11/2018; thời gian gia hạn đến hết ngày 31/12/2021.

Yêu cầu Công ty TNHH BNB Hà Nội khẩn trương phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan để hoàn tất các thủ tục, hồ sơ dự án theo quy định trong thời gian gia hạn để sớm triển khai xây dựng, đưa dự án vào hoạt động.

2. Giao Sở Công Thương làm việc với Công ty TNHH BNB Hà Nội để thống nhất tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Vĩnh Minh, huyện Vĩnh Lộc theo thời gian gia hạn nêu trên; dự thảo Quyết định điều chỉnh tiến độ dự án, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 15/5/2021./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- PCT Mai Xuân Liêm (b/c);
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Vĩnh Lộc;
- Lưu: VT, CN (T389).

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Trọng Trang