

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KTTC
V/v gia hạn thời gian hoàn thành
hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án
Cửa hàng xăng dầu và khu dịch
vụ thương mại tại xã Hoằng Cát,
huyện Hoằng Hóa.

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2021

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Xây dựng;
- Sở Công Thương;
- UBND huyện Hoằng Hóa;
- Công ty TNHH SH79

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Văn bản số 7214/SKHĐT-KTĐN ngày 01/10/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề xuất gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án Cửa hàng xăng dầu và khu dịch vụ thương mại tại xã Hoằng Cát, huyện Hoằng Hóa. Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án Cửa hàng xăng dầu và khu dịch vụ thương mại tại xã Hoằng Cát, huyện Hoằng Hóa của Công ty TNHH SH79 đến hết ngày 31/3/2022. Quá thời hạn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH SH79 vẫn chưa hoàn thành hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án thì Quyết định số 2748/QĐ-UBND ngày 19/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh không còn hiệu lực pháp lý và Công ty TNHH SH79 không được hoàn trả các khoản kinh phí đã đầu tư liên quan đến dự án.

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Công ty TNHH SH79 thực hiện trình tự, thủ tục đề nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận việc nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn hoặc thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án Cửa hàng xăng dầu và khu dịch vụ thương mại tại xã Hoằng Cát, huyện Hoằng Hóa theo quy định.

3. Yêu cầu Công ty TNHH SH79 phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan để hoàn thành các hồ sơ, thủ tục, sớm triển khai xây dựng và đưa dự án đi vào hoạt động theo đúng chủ trương đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt; chỉ được triển khai thi công dự án sau khi hoàn thành đầy đủ các hồ sơ, thủ tục theo quy định; thực hiện chế độ báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư định kỳ theo quy định.

4. Giao các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương; UBND huyện Hoằng Hóa và các ngành, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm hướng dẫn, giải quyết kịp thời những công việc có liên quan đến dự án trên theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTC.

CHỦ TỊCH



Đỗ Minh Tuấn