

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CNXXDKH

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2025

V/v giải quyết đề nghị của Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa liên quan đến dự án Cải tạo, sửa chữa Hội trường lớn và cung cấp, lắp đặt thiết bị Trung tâm Hội nghị 25B, tỉnh Thanh Hóa.

Kính gửi:

- Các Sở: Xây dựng, Tài chính;
- Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 997/BQL-ĐHDA1 ngày 05/8/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa về việc đề nghị bổ sung giá trị, khối lượng công việc vào gói thầu số 6 thuộc dự án: Cải tạo, sửa chữa Hội trường lớn và cung cấp, lắp đặt thiết bị Trung tâm Hội nghị 25B, tỉnh Thanh Hóa; trên cơ sở báo cáo, đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 6939/SXD-HĐXD ngày 13/8/2025 (có gửi kèm theo), Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất và có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý về mặt nguyên tắc cho phép điều chỉnh khối lượng công việc trong hợp đồng đối với gói thầu nêu trên (đối với những khối lượng công việc phát sinh hợp lý ngoài phạm vi công việc trong hợp đồng đã ký theo đúng quy định của pháp luật), đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt.

2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa (Chủ đầu tư) có trách nhiệm rà soát, xác định các hạng mục, khối lượng công việc, quyết định việc bổ sung vào hợp đồng các gói thầu đảm bảo nguyên tắc quy định tại Điều 36 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ¹ được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ² và khoản 2 Điều 37 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ. Đồng thời, có trách nhiệm thương thảo với các nhà thầu liên quan để điều chỉnh hợp đồng, làm cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo, bảo đảm không vượt tổng mức đầu tư Dự

¹ Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

² Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

án đã được phê duyệt; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về quyết định của mình. Đối với công việc phát sinh có thể thực hiện độc lập hoặc trường hợp thương thảo không thành công, chủ đầu tư thành lập gói thầu mới để trình duyệt, làm cơ sở triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- CVP, Phó CVP Lê Việt Hiếu;
- Nhà khách Văn phòng Tỉnh ủy;
- Lưu: VT, CNXDKH_{CĐT}_TM.01.15

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm