

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

Số: /QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng
hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Cầu Quan, huyện Nông Cống**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 68/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BCT ngày 16/11/2020 của Bộ Công Thương Quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung Nghị định số 68/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp và Nghị định số 66/2020/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 3180/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh về việc thành lập Cụm công nghiệp Cầu Quan, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá;

Theo đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 647/TTr-SCT ngày 26/5/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Cầu Quan, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá do Công ty TNHH Tập đoàn bất động sản Thiên Long làm chủ đầu tư (theo Quyết định số 3180/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh), cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh khoản 9 Điều 1 Quyết định số 3180/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa như sau:

“- Từ Quý II năm 2022 đến Quý II năm 2024: Hoàn thành hồ sơ dự án Quy hoạch chi tiết 1/500; Trích đo địa chính (DTM, PCCC, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế bản vẽ thi công); hoàn thành chuyển đổi đất lúa; hoàn thành công tác đền bù, GPMB;

- Từ Quý II năm 2024 đến Quý III năm 2025: Khởi công, thi công xây dựng và hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật, đưa vào sử dụng (sau khi được nhà nước có Quyết định cho thuê đất).

- Từ Quý IV/2025: Tiếp nhận các dự án thứ cấp đầu tư vào cụm công nghiệp.”

Lý do điều chỉnh: Dự án chưa được cấp có thẩm quyền chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, chưa đủ điều kiện để tổ chức GPMB thực hiện dự án theo quy định.

2. Các nội dung khác: Giữ nguyên như Quyết định 3180/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND huyện Nông Cống; Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn bất động sản Thiên Long; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 QĐ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Lưu: VT, CN (T05.121).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Mai Xuân Liêm