

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THKH
V/v gia hạn thời gian hoàn thành
hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Trang
trại nông nghiệp công nghệ cao -
4A tại thị trấn Tân Phong, huyện
Quảng Xương (lần 1)

Thanh Hoá, ngày tháng 7 năm 2021

Kính gửi

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT;
- UBND huyện Quảng Xương;
- Công ty TNHH Việt Phương.

UBND tỉnh nhận được Văn bản số 0306/CV-VP2021 ngày 25/6/2021 của Công ty TNHH Việt Phương về việc gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ dự án Trang trại nông nghiệp công nghệ cao - 4A tại thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian cho Công ty TNHH Việt Phương hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án Trang trại nông nghiệp công nghệ cao - 4A tại thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương (được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án tại Quyết định số 2287/QĐ-UBND ngày 18/6/2020); thời gian gia hạn là 180 ngày, kể từ ngày ký văn bản này.

2. Yêu cầu Công ty TNHH Việt Phương khẩn trương hoàn thành hồ sơ, thủ tục để khởi công xây dựng các hạng mục của dự án trong thời gian gia hạn nêu trên; hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động đảm bảo theo đúng chủ trương đầu tư được chấp thuận và quy định của pháp luật có liên quan./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Trọng Trang