

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CN

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2020

V/v cho phép Công ty TNHH Xây dựng thương mại Thanh Hóa gia hạn thời gian tận thu, vận chuyển đất thải trong quá trình thi công dự án Cải tạo, nạo vét lòng hồ Khe Tiên, xã Hà Đông, huyện Hà Trung.

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Công ty TNHH XD TM Thanh Hóa.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 79/VB-XDTM ngày 02/6/2020 của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Thanh Hóa đề nghị gia hạn thời gian tận thu khối lượng đất thừa trong quá trình thi công Nạo vét lòng hồ Khe Tiên, xã Hà Đông, huyện Hà Trung; trên cơ sở báo cáo và đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 4535/STNMT-TNKS ngày 03/7/2020 (kèm Biên bản kiểm tra thực địa ngày 16/6/2020; ý kiến tham gia của các sở, ngành, gồm: Sở Xây dựng, Cục Thuế tỉnh và UBND huyện Hà Trung), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

- Đồng ý với đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường, cho phép Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Thanh Hóa được gia hạn thời gian tận thu, vận chuyển khối lượng đất thải còn lại (khoảng 20.551 m³) trong quá trình thi công dự án Cải tạo, nạo vét lòng hồ Khe Tiên, xã Hà Đông, huyện Hà Trung (khu vực UBND tỉnh chấp thuận cho đơn vị tại Công văn số 16960/UBND-CN ngày 12/12/2019), với thời gian 06 tháng kể từ ngày Công văn này có hiệu lực. Yêu cầu Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Thanh Hóa tập trung nguồn lực để thi công hoàn thành dự án, đảm bảo đúng tiến độ được duyệt.

- Giao UBND huyện Hà Trung tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và UBND xã Hà Đông giám sát quá trình tận thu, vận chuyển đất thải của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Thanh Hóa, đảm bảo vệ sinh môi trường, đúng vị trí, thiết kế được duyệt và thời gian theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/cáo);
- Sở Xây dựng;
- Cục Thuế tỉnh;
- UBND huyện Hà Trung;
- Lưu: VT, CN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đức Quyền