

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4043/UBND-NN

Thanh Hóa, ngày 3/tháng 8 năm 2017

V/v giãn tiến độ thực hiện thẩm định, trình phê duyệt các thiết kế mẫu, thiết kế diễn hình các công trình được áp dụng cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng theo Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ.

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Viện Quy hoạch - Kiến trúc Thanh Hóa;
- Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh.


UBND tỉnh nhận được Công văn số 4392/SXD-HĐXD ngày 15/8/2017 của Sở Xây dựng về việc báo cáo tình hình thực hiện lập thiết kế mẫu, thiết kế diễn hình các công trình được áp dụng cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng theo Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ, kèm theo Công văn số 269/VQHKT-TVXD ngày 14/8/2017 của Viện Quy hoạch - Kiến trúc Thanh Hóa (có bản phê duyệt kèm theo); Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền có ý kiến chỉ đạo như sau:

Cho phép giãn thời gian hoàn thành việc thẩm định, trình duyệt thiết kế mẫu, thiết kế diễn hình các công trình được áp dụng cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng theo Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ (đã được Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ tại Công văn số 7014/UBND-NN ngày 21/6/2017) đến hết ngày 30/11/2017.

Yêu cầu Sở Xây dựng, Viện Quy hoạch - Kiến trúc Thanh Hóa khẩn trương thực hiện nhiệm vụ theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Quyết định số 1744/QĐ-UBND ngày 29/5/2017, Công văn số 7014/UBND-NN ngày 21/6/2017; đồng thời đảm bảo đúng các quy định của pháp luật hiện hành./.

Nơi nhận:

- Như trên (để thực hiện);
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, Pg NN.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Lê Thanh Hải