

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 6390 /UBND - CN

Thanh Hoá, ngày 08 tháng 6 năm 2017

V/v gia hạn thời gian thi công mở
đường tạm phục vụ thăm dò và mở
khai trường để khai thác mỏ đá vôi ở
xã Hà Vinh, huyện Hà Trung của Công
ty TNHH Long Sơn

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Công Thương;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Hà Trung;
- Công ty TNHH Long Sơn.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 0516-1/LS-CV ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Công ty TNHH Long Sơn xin gia hạn thời gian mở đường tạm phục vụ thăm dò và mở khai trường để khai thác khoáng sản đá vôi ở xã Hà Vinh, huyện Hà Trung làm nguyên liệu sản xuất xi măng, do trong quá trình mở đường gặp địa hình phức tạp nên chậm tiến độ; trên cơ sở đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 2802/SXD-VLXD ngày 01 tháng 6 năm 2017 (kèm Biên bản Hội nghị ngày 26/5/2017 của các đơn vị: Sở Xây dựng, Sở Công Thương, UBND huyện Hà Trung, UBND xã Hà Vinh, Công ty TNHH Long Sơn), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất đề nghị của Sở Xây dựng, đồng ý cho Công ty TNHH Long Sơn gia hạn thời gian thi công mở đường tạm phục vụ thăm dò khai thác khoáng sản và mở khai trường để khai thác khoáng sản tại mỏ đá xã Hà Vinh, huyện Hà Trung đến ngày 31 tháng 12 năm 2017. Yêu cầu Công ty TNHH Long Sơn tập trung thiết bị, nhân lực, khắc phục khó khăn để sớm hoàn thành tuyến đường, lập điều chỉnh Phương án mở đường (phần mở rộng đường), gửi Sở Xây dựng thẩm định để thực hiện.

2. Các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, UBND huyện Hà Trung thực hiện nhiệm vụ được giao tại Văn bản số 12874/UBND-CN ngày 14 tháng 12 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN.



Nguyễn Đức Quyền