

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2022

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án Trung tâm giáo dục nghề nghiệp Nghi Sơn tại phường Tĩnh Hải, thị xã Nghi Sơn.

Kính gửi:

- Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các KCN;
- Sở Xây dựng;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- UBND thị xã Nghi Sơn;
- Công ty CP phát triển giáo dục và điện tử Vũ Tấn.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 764/BQLKKTNS&KCN-QLĐT ngày 16/3/2022 của Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp về việc đề nghị xem xét gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Trung tâm giáo dục nghề nghiệp Nghi Sơn tại phường Tĩnh Hải, thị xã Nghi Sơn do Công ty cổ phần phát triển giáo dục và điện tử Vũ Tấn làm chủ đầu tư. Sau khi xem xét, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý gia hạn lần cuối thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Trung tâm giáo dục nghề nghiệp Nghi Sơn tại phường Tĩnh Hải, thị xã Nghi Sơn của Công ty cổ phần phát triển giáo dục và điện tử Vũ Tấn đến hết ngày 24/8/2022. Yêu cầu Công ty cổ phần phát triển giáo dục và điện tử Vũ Tấn tập trung nguồn lực, hoàn thành các hồ sơ, thủ tục về đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường, sử dụng đất, trình phê duyệt theo quy định.

Hết thời gian quy định nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần phát triển giáo dục và điện tử Vũ Tấn chưa hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án, giao Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp có văn bản thông báo hết hiệu lực chủ trương đầu tư dự án nêu trên theo quy định, Công ty cổ phần phát triển giáo dục và điện tử Vũ Tấn không được bồi thường, hỗ trợ bất kỳ các khoản kinh phí đã đầu tư, chi phí liên quan đến dự án.

2. Yêu cầu UBND thị xã Nghi Sơn chỉ đạo các đơn vị chức năng có liên quan tập trung, tổ chức triển khai thực hiện và hoàn thành công tác bồi thường

GPMB dự án Trung tâm giáo dục nghề nghiệp Nghi Sơn tại phường Tĩnh Hải, thị xã Nghi Sơn trong thời hạn 75 ngày kể từ ngày được Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

CHỦ TỊCH



Đỗ Minh Tuấn