

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2364 /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày 04 tháng 7 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:

Công trình: Cải tạo phòng làm việc của Trung tâm văn hóa tỉnh
và ba đoàn nghệ thuật thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ: số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và các quy định của pháp luật có liên quan;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước; Công văn số 6920/UBND-CN ngày 29/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho Giám đốc Sở Xây dựng phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo phòng làm việc của Trung tâm văn hóa tỉnh và ba đoàn nghệ thuật thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phục vụ GPMB thực hiện dự án Khu dân cư Nhà hát Nhân dân, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hoá; Quyết định số 4022/QĐ-SXD ngày 28/07/2016 của Giám đốc Sở Xây dựng phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo phòng làm việc của Trung tâm văn hóa tỉnh và ba đoàn nghệ thuật thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1806/STC-ĐT ngày 10/5/2017, kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành: Cải tạo phòng làm việc của Trung tâm văn hóa tỉnh và ba đoàn nghệ thuật thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; của Công ty TNHH đầu tư Quảng Long - Thanh Hóa tại Tờ trình số 23/2017/Tr-QLTH ngày 11/4/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

Công trình: Cải tạo phòng làm việc của Trung tâm văn hóa tỉnh và ba đoàn nghệ thuật thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Chủ đầu tư: Công ty TNHH đầu tư Quảng Long - Thanh Hóa.

Địa điểm: Tại công trình Trung tâm Triển lãm - Hội chợ - Quảng cáo tỉnh.

Thời gian (thực tế): Khởi công tháng 7/2016; hoàn thành tháng 8/2016.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nguồn vốn	Được duyệt	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Thu hồi
Tổng số	4.637.129.000	0	4.637.129.000
Nguồn kinh phí GPMB của dự án Khu dân cư Nhà hát Nhân dân, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa	4.637.129.000	0	4.637.129.000

2. Chi phí đầu tư

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Dự toán	Giá trị quyết toán
Tổng số	5.286.890.000	4.637.129.000
- Chi phí xây dựng	4.109.323.000	4.075.733.000
- Chi phí quản lý dự án	94.290.000	94.290.000
- Chi phí tư vấn ĐTXD	310.060.000	275.141.000
- Chi phí khác	292.590.000	191.965.000
- Chi phí dự phòng	480.627.000	-

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số			4.637.129.000	
1- Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			4.637.129.000	
2- Tài sản ngắn hạn				

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

a) Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:

Nguồn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
Tổng số:	4.637.129.000	
Nguồn kinh phí GPMB của dự án Khu Khu dân cư Nhà hát Nhân dân, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa	4.637.129.000	

* Trên cơ sở số liệu quyết toán phê duyệt, có trách nhiệm làm việc với các cơ quan có thẩm quyền liên quan để được hoàn trả kinh phí đã ứng trước thực hiện GPMB theo quy định.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản cố định	Tài sản lưu động
Trung tâm văn hóa tỉnh Thanh Hóa	879.689.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: thực hiện việc hoàn trả kinh phí Chủ đầu tư đã ứng trước để thực hiện GPMB theo quy định.

4. Các nội dung khác: Đơn vị hạch toán theo chế độ hiện hành.


Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Xây dựng, Tài Chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hoá; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN.(MS.7)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Ngô Văn Tuấn