

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CNXXDKH

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2025

V/v điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật khu ở và thương mại phía Nam trường SOS thuộc khu đô thị Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa.

Kính gửi:

- Các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường;
- Ban QLDA ĐTXD khu vực Đông Sơn.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 764/BDA-DA1 ngày 04/12/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đông Sơn¹; trên cơ sở báo cáo, đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 13903/STC-TĐ ngày 22/12/2025 (có gửi kèm theo), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Thống nhất chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án theo đề xuất của Sở Tài chính và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đông Sơn (Chủ đầu tư). Giao Chủ đầu tư căn cứ khối lượng công việc còn lại, xác định cụ thể tiến độ, mốc hoàn thành dự án và lập hồ sơ điều chỉnh dự án, gửi Sở Xây dựng thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét phê duyệt theo quy định; bảo đảm dự án hoàn thành chậm nhất trước **ngày 30/4/2026**.

2. Sau khi thời gian thực hiện dự án được phê duyệt điều chỉnh, giao Chủ đầu tư căn cứ các nội dung của hợp đồng đã ký kết, khối lượng công việc còn lại để xác định mốc thời gian hoàn thành từng gói thầu; tổ chức đàm phán, ký kết phụ lục hợp đồng để điều chỉnh thời gian thực hiện các gói thầu có liên quan (nếu có), đảm bảo không vượt quá thời gian thực hiện dự án đã được phê duyệt điều chỉnh. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Chủ tịch UBND tỉnh về các quyết định của mình.

3. Yêu cầu chủ đầu tư phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, làm rõ nguyên nhân chậm tiến độ; xác định trách nhiệm của các tập thể, cá nhân

¹ Về việc gia hạn thời gian thực hiện dự án, thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 09: Xây dựng và lắp đặt thiết bị các hạng mục công trình (bao gồm chi phí hạng mục chung); gói thầu số 03: Tư vấn giám sát thi công + lắp đặt thiết bị công trình thuộc dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu ở và thương mại phía Nam trường SOS, thuộc khu đô thị Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa (MBQH số 30/QĐ-UBND ngày 04/01/2023 điều chỉnh từ MBHQ số 3609/QĐ-UBND ngày 07/5/2018).

có liên quan, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện theo quy định; đồng thời thường xuyên đôn đốc nhà thầu, tập trung triển khai các biện pháp thi công nhằm đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hoàn thành dự án theo đúng thời gian đã được điều chỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCTTT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm;
- CVP, Phó CVP Lê Việt Hiếu;
- UBND phường Quảng Phú;
- Lưu: VT, CNXDKHHĐXD_TM.180

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm