

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
SỞ TÀI CHÍNH

Số: 155/TT-SC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Thanh Hóa, ngày 25 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị phê duyệt quyết toán kinh phí bồi thường GPMB

Dự án: Cửa hàng mua bán giống cây lâm nghiệp, cây ăn quả

tại xã Minh Sơn, huyện Triệu Sơn



Kính gửi: Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 4907/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: Cửa hàng mua bán giống cây lâm nghiệp, cây ăn quả tại xã Minh Sơn, huyện Triệu Sơn;

Trên cơ sở các hồ sơ liên quan, Sở Tài chính kính trình Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt quyết toán kinh phí bồi thường, GPMB với những nội dung chính như sau:

1. Dự án: Bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án Cửa hàng mua bán giống cây lâm nghiệp, cây ăn quả tại xã Minh Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

2. Tổng kinh phí đề nghị quyết toán: **51.626.000 đồng.**

(Năm mươi một triệu sáu trăm hai mươi sáu ngàn đồng)

Trong đó:

- Hỗ trợ thu hồi đất công ích: **51.626.000 đồng**

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước (Hộ kinh doanh cá thể Lê Huy Hà, thôn 8, xã Minh Sơn, huyện Triệu Sơn ứng trước).

(Có báo cáo kết quả thẩm tra kèm theo)

Kính trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt. /*Đuy*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Sở (B/c);
- Lưu: VT, QLCS.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Văn Tú

Thanh Hóa, ngày 25 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM TRA QUYẾT TOÁN KINH PHÍ BỒI THƯỜNG,

**Dự án: Cửa hàng mua bán giống cây lâm nghiệp, cây ăn quả tại xã
Minh Sơn, huyện Triệu Sơn**

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước; Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Sở Tài chính báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án: Cửa hàng mua bán giống cây lâm nghiệp, cây ăn quả tại xã Minh Sơn, huyện Triệu Sơn, như sau:

I. KHÁI QUÁT VỀ DỰ ÁN:

- Tên dự án: Bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án Cửa hàng mua bán giống cây lâm nghiệp, cây ăn quả tại xã Minh Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

- Nhà đầu tư: Hộ kinh doanh cá thể Lê Huy Hà.

- Địa điểm GPMB: Xã Minh Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước (Hộ kinh doanh cá thể Lê Huy Hà, thôn 8, xã Minh Sơn, huyện Triệu Sơn ứng trước)

II. HỒ SƠ PHÁP LÝ CỦA DỰ ÁN

1. Dự án được duyệt:

Quyết định số 4907/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 của UBND tỉnh Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: Cửa hàng mua bán giống cây lâm nghiệp, cây ăn quả tại xã Minh Sơn, huyện Triệu Sơn.

Tổng dự toán được duyệt: 52.659.000 đồng

- Hỗ trợ thu hồi đất công ích: 51.626.000 đồng

- Kinh phí tổ chức thực hiện: 1.032.528 đồng

2. Hồ sơ pháp lý khác

- Quyết định số 4908/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất do UBND xã Minh Sơn quản lý; giao cho UBND huyện Triệu Sơn tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Cửa hàng mua bán giống cây lâm nghiệp, cây ăn quả tại xã Minh Sơn, huyện Triệu Sơn;

- Quyết định số 4907/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 của UBND tỉnh Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: Cửa hàng mua bán giống cây lâm nghiệp, cây ăn quả tại xã Minh Sơn, huyện Triệu Sơn;

- Công văn số 762/UBND-TCKH ngày 11/7/2019 của UBND huyện Triệu Sơn về việc đề nghị quyết toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: Cửa hàng mua bán giống cây lâm nghiệp, cây ăn quả tại xã Minh Sơn, huyện Triệu Sơn.

III. NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ :

1. Nguồn vốn thực hiện dự án:	51,626,000 đồng
Ngân sách nhà nước (Hộ kinh doanh cá thể Lê Huy Hà, thôn 8, xã Minh Sơn, huyện Triệu Sơn ứng trước).	51,626,000 đồng
2. Vốn đã thanh toán, giải ngân:	51,626,000 đồng
<u>Trong đó:</u>	
- Thanh toán cho phần bồi thường, hỗ trợ:	51,626,000 đồng
- Thanh toán cho phần tổ chức thực hiện:	0 đồng

IV. CHI PHÍ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN:

1. Số liệu Chủ đầu tư đề nghị quyết toán:	51,626,000 đồng
- Hỗ trợ thu hồi đất công ích:	51,626,000 đồng
- Kinh phí tổ chức thực hiện:	0 đồng
2. Số liệu thẩm tra đề nghị quyết toán:	51,626,000 đồng
- Hỗ trợ thu hồi đất công ích:	51,626,000 đồng
- Kinh phí tổ chức thực hiện (Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán):	0 đồng
3. Chênh lệch tăng(+), giảm(-)qua thẩm tra:	0 đồng
- Hỗ trợ thu hồi đất công ích:	0 đồng
- Kinh phí tổ chức thực hiện:	0 đồng

V. CHI PHÍ ĐẦU TƯ KHÔNG TÍNH VÀO GIÁ TRỊ TÀI SẢN : Không

VI. GIÁ TRỊ TÀI SẢN BÀN GIAO CHO ĐƠN VỊ SỬ DỤNG:

1. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:	
- Tài sản dài hạn:	51,626,000 đồng
2. Giá trị, danh mục tài sản bàn giao cho đơn vị quản lý, sử dụng:	

Danh mục	Giá trị (đồng)	Đơn vị quản lý sử dụng
Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Cửa hàng mua bán giống cây lâm nghiệp, cây ăn quả tại xã Minh Sơn, huyện Triệu Sơn	51,626,000	Hộ kinh doanh cá thể Lê Huy Hà
Tổng số :	51,626,000	

VII. CÁC TỒN ĐỘNG YÊU CẦU SAU KHI QUYẾT TOÁN:

1. Nguồn vốn đầu tư phải thu hồi:

51,626,000 - 51,626,000 = 0 đồng

2. Công nợ:

0 đồng

VIII. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ:

Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét phê duyệt quyết toán chi phí Bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án Cửa hàng mua bán giống cây lâm nghiệp, cây ăn quả tại xã Minh Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa với nội dung đã báo cáo nêu trên./.


Cán bộ thẩm tra

(Handwritten signature)

Lê Thị Hồng Nhung

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Tứ