

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 12733/UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày 03 tháng 11 năm 2016

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Công viên sinh thái tre, luồng Thanh Tam và dự án Ứng dụng công nghệ cao sản xuất tre ép công nghiệp của Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Xây dựng;
- Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 232CV/ĐLS-HĐQT ngày 25/10/2016 của Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn đề nghị gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Công viên sinh thái tre, luồng Thanh Tam tại các xã: Xuân Bái, Thọ Xương, Xuân Phú, huyện Thọ Xuân và xã Thọ Thanh, huyện Thường Xuân và dự án Ứng dụng công nghệ cao sản xuất tre ép công nghiệp tại xã Thiết Ống, huyện Bá Thước. Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Công viên sinh thái tre, luồng Thanh Tam tại các xã: Xuân Bái, Thọ Xương, Xuân Phú, huyện Thọ Xuân và xã Thọ Thanh, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa và dự án Ứng dụng công nghệ cao sản xuất tre ép công nghiệp tại xã Thiết Ống, huyện Bá Thước của Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn đến hết ngày 28/02/2017. Quá thời hạn trên, các quyết định: số 1638/QĐ-UBND ngày 13/5/2016 và số 1542/QĐ-UBND ngày 06/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa không còn hiệu lực.

2. Yêu cầu Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan, khẩn trương hoàn tất các thủ tục, hồ sơ dự án theo quy định trong thời gian gia hạn; chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật và cam kết trong quá trình triển khai thực hiện Dự án./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- PCT TT Nguyễn Đức Quyền (b/c);
- Văn phòng UBND tỉnh;
- UBND các huyện: Thọ Xuân, Thường Xuân, Bá Thước;
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



•Nguyễn Đức Thịnh