

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 8054/UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày 13 tháng 7 năm 2017

V/v thực hiện dự án Khu nghỉ dưỡng Ngọc Lặc tại các xã Ngọc Khê, Thúy Sơn, huyện Ngọc Lặc của Công ty TNHH Thương mại Đầu tư và Phát triển công nghệ Thăng Long Thanh Hóa.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Công ty TNHH Thương mại Đầu tư và Phát triển công nghệ Thăng Long Thanh Hóa.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 21/CTTL-KH ngày 14/4/2017 của Công ty TNHH Thương mại Đầu tư và Phát triển công nghệ Thăng Long Thanh Hóa đề nghị gia hạn thời gian hoàn thành thủ tục đầu tư dự án Khu nghỉ dưỡng Ngọc Lặc tại các xã Ngọc Khê, Thúy Sơn, huyện Ngọc Lặc. Trên cơ sở tham mưu, đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2904/SKHĐT-KTĐN ngày 07/7/2017 (kèm theo ý kiến tham gia của Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Ngọc Lặc), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:


1. Yêu cầu Công ty TNHH Thương mại Đầu tư và Phát triển công nghệ Thăng Long Thanh Hóa có hồ sơ đề nghị giãn tiến độ đầu tư dự án; đồng thời, thực hiện nghĩa vụ ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án đầu tư theo quy định và báo cáo UBND tỉnh Thanh Hóa, đồng thời gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư kết quả thực hiện trước ngày 31/7/2017.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn và thông báo cho Công ty TNHH Thương mại Đầu tư và Phát triển công nghệ Thăng Long Thanh Hóa thực hiện thủ tục ký quỹ đảm bảo đầu tư dự án trên. Trường hợp Công ty không thực hiện, tham mưu cho UBND tỉnh chấm dứt hoạt động dự án theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Các sở: Xây dựng, TNMT, GTVT, VH-TTDL;
- UBND huyện Ngọc Lặc;
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Đức Thịnh