

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 174 /UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày 07 tháng 01 năm 2016

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục về đầu tư, xây dựng, sử dụng đất dự án đầu tư Khu dịch vụ thương mại tổng hợp Đức Thắng của Công ty Cổ phần Thương mại Du lịch Đức Thắng - TH.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Xây dựng;
- UBND thành phố Thanh Hóa;
- Công ty Cổ phần Thương mại Du lịch Đức Thắng - TH.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 08/CV ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Công ty Cổ phần Thương mại Du lịch Đức Thắng - TH về việc xin gia hạn về thời gian hoàn thành hồ sơ thủ tục đầu tư dự án đầu tư xây dựng Khu dịch vụ thương mại tổng hợp Đức Thắng tại xã Hoàng Quang, thành phố Thanh Hóa. Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư Khu dịch vụ thương mại tổng hợp Đức Thắng tại xã Hoàng Quang, thành phố Thanh Hóa của Công ty Cổ phần Thương mại Du lịch Đức Thắng - TH đến hết ngày 10 tháng 4 năm 2016. Quá thời hạn trên, Quyết định số 2174/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu dịch vụ thương mại tổng hợp Đức Thắng tại xã Hoàng Quang, thành phố Thanh Hóa không còn hiệu lực.

2. Yêu cầu Công ty Cổ phần Thương mại Du lịch Đức Thắng - TH phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan khẩn trương hoàn tất các thủ tục, hồ sơ dự án theo quy định trong thời gian gia hạn và chấp hành đầy đủ các cam kết trong quá trình triển khai thực hiện Dự án./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH
KT: CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Đức Thịnh