

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THKH
V/v gia hạn thời gian hoàn thành
hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án
Xưởng cán tôn tại xã Định Hưng,
huyện Yên Định của Công ty TNHH
thương mại và dịch vụ Hiếu Ánh
Ngọc (gia hạn lần 1)

Thanh Hoá, ngày tháng 02 năm 2021

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Xây dựng;
- Sở Công Thương;
- UBND huyện Yên Định;
- Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hiếu Ánh Ngọc.

UBND tỉnh nhận được Văn bản số 25/GH-DCT ngày 05/12/2020 của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hiếu Ánh Ngọc về việc xin gia hạn thời gian lập hồ sơ dự án Xưởng cán tôn tại xã Định Hưng, huyện Yên Định; trên cơ sở đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 776/SKHĐT-KTĐN ngày 05/02/2021, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian cho Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hiếu Ánh Ngọc hoàn thành hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án Xưởng cán tôn tại xã Định Hưng, huyện Yên Định; thời gian gia hạn là 180 ngày, kể từ ngày ký văn bản này.

2. Yêu cầu Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hiếu Ánh Ngọc tập trung đẩy nhanh việc hoàn thành hồ sơ, thủ tục để khởi công xây dựng các hạng mục của dự án trong thời gian gia hạn nêu trên; đảm bảo thực hiện dự án Xưởng cán tôn tại xã Định Hưng, huyện Yên Định theo đúng chủ trương đầu tư được chấp thuận và quy định của pháp luật có liên quan./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Đinh Quang Hưng