

Số: 1376/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 17 tháng 4 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Điều tra, đánh giá hiện trạng và bảo tồn các loài Linh trưởng
tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu, tỉnh Thanh Hoá

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 25/11/2017 quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Số 4433/QĐ-UBND ngày 20/11/2017 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Điều tra, đánh giá hiện trạng và bảo tồn các loài Linh trưởng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu, tỉnh Thanh Hóa”; số 2651/QĐ-UBND ngày 13/7/2019 về việc phê duyệt dự án và dự toán chi tiết kinh phí thực hiện dự án “Điều tra, đánh giá hiện trạng và bảo tồn các loài Linh trưởng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu, tỉnh Thanh Hóa”;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm định số 845/STC-TCĐN ngày 15/3/2019; của Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu tại Tờ trình số 63/TTr-BTPH ngày 25/02/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: “Điều tra, đánh giá hiện trạng và bảo tồn các loài Linh trưởng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu, tỉnh Thanh Hoá” với những nội dung chính sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia làm 04 gói thầu.

- Nội dung các gói thầu: *Chi tiết theo phụ biểu kèm theo.*

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu (Chủ đầu tư) căn cứ nội dung phê duyệt tại Điều 1, Quyết định này để triển khai, tổ chức thực hiện trình tự, các bước công việc theo đúng quy định của pháp luật về lựa chọn nhà thầu; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về các quyết định của mình có liên quan đến các gói thầu được phê duyệt.

2. Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa và các sở, ngành, các đơn vị có liên quan có trách nhiệm chủ động giải quyết các công việc có liên quan đến ngành; hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện, đồng thời kiểm tra, giám sát việc thực hiện của chủ đầu tư; đảm bảo chấp hành theo đúng các quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nời nhận:

- Như Điều 3 QĐ (t/hiện);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/cáo);
- Các đơn vị có liên quan;
- Lưu: VT, NN.

(MC22.4.19)



Nguyễn Đức Quyền

PHỤ LỤC CHI TIẾT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Điều tra, đánh giá hiện trạng và bảo tồn các loài Linh trưởng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu, tỉnh Thanh Hóa

(Kèm theo Quyết định số: 176/QĐ-UBND ngày 17/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Tiến độ thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Mua sắm trang thiết bị, dụng cụ, tài liệu điều tra	307,7	Nguồn sự nghiệp kinh tế trong dự toán ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	Một giai đoạn, 1 túi hồ sơ	Hợp đồng theo đơn giá cố định	Giao chủ đầu tư chủ động thực hiện phù hợp với tiến độ dự án và dự toán được phê duyệt	45 ngày
2	Gói thầu số 02: Điều tra thực địa và thực hiện các hoạt động liên quan đến công tác bảo tồn các loài Linh trưởng	457,081		Chỉ định thầu rút gọn	Một giai đoạn, 1 túi hồ sơ	Hợp đồng theo đơn giá cố định		Từ tháng 4/2019 đến tháng 12/2021
3	Gói thầu số 03: Tổng hợp, phân tích, viết báo cáo chuyên đề điều tra về môi đe dọa; xây dựng kế hoạch và đề xuất các giải pháp bảo tồn	21,0		Chỉ định thầu rút gọn	Một giai đoạn, 1 túi hồ sơ	Hợp đồng theo đơn giá cố định		03 tháng
4	Gói thầu số 04: Xây dựng hệ thống thông tin, tuyên truyền	393,0		Chỉ định thầu rút gọn	Một giai đoạn, 1 túi hồ sơ	Hợp đồng theo đơn giá cố định		05 tháng
	Tổng	1.178,781						