

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CN

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2022

V/v giao tham mưu điều chỉnh thời gian thực hiện và tổng mức đầu tư dự án đường tránh QL.45 vào cụm công nghiệp phía Tây Bắc, thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Tài chính.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Tờ trình số 06/TTr-UBND ngày 07/01/2022 của UBND huyện Yên Định về việc điều chỉnh thời gian thực hiện và tổng mức đầu tư dự án đường tránh QL.45 vào cụm công nghiệp phía Tây Bắc thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định (*Công văn này đã gửi cho Sở Kế hoạch và Đầu tư*).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan nghiên cứu nội dung Tờ trình số 06/TTr-UBND ngày 07/01/2022 của UBND huyện Yên Định; căn cứ quy định pháp luật và tình hình thực tế, có ý kiến tham mưu đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước **ngày 20/02/2022**./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm (để b/c);
- CVP, PCVP Nguyễn Văn Chiến;
- UBND huyện Yên Định;
- Lưu: VT, CN (H'947).

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Văn Chiến