

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành
Công trình: Nâng cấp, cải tạo đường giao thông từ trung tâm
xã Giao Thiện đi thôn Poọng, thôn Lăn Sỏ, thôn Húng, xã Giao Thiện,
huyện Lang Chánh (Chương trình 30a)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật Xây dựng năm 2020; Luật Đầu tư công năm 2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐCP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công và các quy định của pháp luật có liên quan;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: số 4882/QĐ-UBND ngày 19/11/2019 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, cải tạo đường giao thông từ trung tâm xã Giao Thiện đi thôn Poọng, thôn Lăn Sỏ, thôn Húng, xã Giao Thiện, huyện Lang Chánh (Chương trình 30a); số 4045/QĐ-UBND ngày 24/9/2020 về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình Nâng cấp, cải tạo đường giao thông từ trung tâm xã Giao Thiện đi thôn Poọng, thôn Lăn Sỏ, thôn Húng, xã Giao Thiện, huyện Lang Chánh; số 389/QĐ-UBND ngày 06/4/2022 về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán điều chỉnh công trình Nâng cấp, cải tạo đường giao thông từ trung tâm xã Giao Thiện đi thôn Poọng, thôn Lăn Sỏ, thôn Húng, xã Giao Thiện, huyện Lang Chánh (Chương trình 30a); số 305/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, cải tạo đường giao thông từ trung tâm xã Giao Thiện đi thôn Poọng, thôn Lăn Sỏ, thôn Húng, xã Giao Thiện, huyện Lang Chánh (Chương trình 30a);

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 7866/STC-ĐT ngày 22/12/2023, kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành ngày 15/11/2023; của UBND huyện Lang Chánh tại Tờ trình số 145/TTr-UBND ngày 31/10/2023.

QUYẾT ĐỊNH:**Điều 1.** Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

- Tên dự án: Nâng cấp, cải tạo đường giao thông từ trung tâm xã Giao Thiện đi thôn Poọng, thôn Lăn Sỏ, thôn Húng, xã Giao Thiện, huyện Lang Chánh (Chương trình 30a).

- Chủ đầu tư: UBND huyện Lang Chánh.

- Nguồn vốn: Vốn ngân sách Trung ương của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững bố trí 90%; vốn ngân sách tỉnh, ngân sách huyện và các nguồn huy động hợp pháp khác 10% còn lại.

- Địa điểm xây dựng: Xã Giao Thiện, huyện Lang Chánh.

- Thời gian khởi công, hoàn thành: Từ tháng 02/2021 đến tháng 08/2022.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Dự toán công trình điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán
Tổng số:	39.824.985.000	37.691.260.000
- Chi phí bồi thường GPMB	4.001.662.000	3.626.068.000
- Chi phí xây dựng + BHCT	30.517.158.000	29.896.422.000
- Chi phí quản lý dự án	639.215.000	639.215.000
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	3.477.362.000	3.388.376.000
- Chi phí khác	156.727.000	141.179.000
- Dự phòng	1.032.861.000	0

2. Nguồn vốn đầu tư

Đơn vị: Nghìn đồng

Nguồn vốn	Tổng mức đầu tư của dự án	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện		
			Số vốn đã thanh toán	Số phải trả	Số phải thu
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5=3-4+6</u>	<u>6</u>
Tổng số:	44.998.183	37.691.260	37.153.005	554.500	16.245
Vốn ngân sách Trung ương (Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững).	44.998.183	37.691.260	37.153.005	554.500	16.245

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư

Đơn vị: Đồng

STT	Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
		Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
	Tổng số:			37.691.260.000	
1	Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			37.691.260.000	
2	Tài sản ngắn hạn			0	

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư

1.1. Được phép tất toán chi phí và nguồn vốn đầu tư là:

Nguồn vốn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
Tổng số:	37.691.260.000	
Vốn ngân sách Trung ương (Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững)	37.691.260.000	

1.2. Các khoản công nợ tính đến ngày khóa sổ lập Báo cáo quyết toán:

a. Các khoản phải thu: 16.245.000 đồng.

Công ty cổ phần xây dựng Phúc Thịnh: 9.015.000 đồng.

Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Paradise: 5.975.000 đồng.

Công ty CP xây dựng và phát triển hạ tầng số 18: 1.255.000 đồng.

b. Các khoản phải trả: 554.500.000 đồng.

Hội đồng GPMB huyện Lang Chánh: 232.055.000 đồng.

Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Vinasean: 277.966.000 đồng.

Công ty TNHH MTV Thịnh An: 11.300.000 đồng.

Ban quản lý dự án ĐTXD huyện Lang Chánh: 33.179.000 đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản

Đơn vị tính: Đồng

Tên đơn vị quản lý tài sản	Tài sản cố định	Tài sản lưu động
Xã Giao Thiện, huyện Lang Chánh	37.691.260.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: UBND huyện Lang Chánh, Ban quản lý dự án ĐTXD huyện Lang Chánh chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về hồ sơ trình phê duyệt quyết toán.

4. Các nghiệp vụ khác (nếu có): Đơn vị hạch toán theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh; Thủ trưởng các ngành, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng;
- Lưu: VT, VX_{30a37}

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đầu Thanh Tùng