

**UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CNXXDKH

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2025

V/v điều chỉnh giá hợp đồng gói thầu số 07, thuộc dự án Đường giao thông từ QL.47 đến đường Hồ Chí Minh (giai đoạn 2).

Kính gửi: Sở Xây dựng.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được các Văn bản của Sở Xây dựng: Số 8188/SXD-HĐXD ngày 18/9/2025, số 9773/SXD-HĐXD ngày 30/10/2025 về việc chấp thuận chủ trương điều chỉnh giá hợp đồng gói thầu số 07, thuộc dự án Đường giao thông từ QL.47 đến đường Hồ Chí Minh (giai đoạn 2). Trên cơ sở tham mưu, báo cáo của Sở Tài chính, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Thông nhất với đề xuất của Sở Tài chính tại Văn bản số 11646/STC-TĐ ngày 06/11/2025, cụ thể:

1. Không có cơ sở điều chỉnh giá nhiên liệu, vật tư, thiết bị thuộc hợp đồng gói thầu số 07 - Thi công xây dựng công trình giai đoạn hoàn chỉnh (nền, mặt đường và công trình thoát nước; hệ thống an toàn giao thông) thuộc Dự án đường giao thông từ QL.47 đến đường Hồ Chí Minh (giai đoạn 2).

2. Giao Sở Xây dựng (chủ đầu tư) căn cứ các điều khoản điều chỉnh chính sách về thuế, tiền lương trong hợp đồng đã ký kết và quy định của pháp luật, tổ chức việc điều chỉnh giá hợp đồng gói thầu số 07 theo quy định (điều chỉnh chính sách về thuế, tiền lương trong quá trình thi công); đồng thời, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về các quyết định của mình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- CVP, PCVP UBND tỉnh Lê Việt Hiếu;
- Sở Tài chính;
- Lưu: VT, CN (V).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Mai Xuân Liêm