

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Xây dựng nhà lớp học và các công trình phụ trợ
Trường THPT Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về
lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 4 năm 2024 của
Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn
nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 4615/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2024 của
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự án Xây dựng nhà lớp học
và các công trình phụ trợ Trường THPT Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa;

Căn cứ Quyết định số 3172/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2024 của UBND
tỉnh Thanh Hóa về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn tăng thu,
tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thanh Hóa (đợt 3);

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 8273/SKHĐT-
ĐTTĐGS ngày 09 tháng 12 năm 2024 về việc báo cáo thẩm định kế hoạch lựa
chọn nhà thầu dự án Xây dựng nhà lớp học và các công trình phụ trợ Trường
THPT Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa; của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng
huyện Thiệu Hóa tại Tờ trình số 288/TTr-BQLDA ngày 25 tháng 11 năm 2024,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) dự án: Xây dựng
nhà lớp học và các công trình phụ trợ Trường THPT Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa
(Dự án) với những nội dung chính như sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc KHLCNT được chia thành 04 gói thầu.
- Nội dung các gói thầu: Có phụ lục chi tiết kèm theo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, nội dung trình phê duyệt KHLCNT Dự án (trong đó có trách nhiệm báo cáo, giải trình với các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán,... nếu có); đồng thời, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thiệu Hóa (Chủ đầu tư), đảm bảo chấp hành theo đúng quy định của pháp luật.

2. Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu theo KHLCNT được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành; có trách nhiệm đăng tải thông tin về KHLCNT trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và thực hiện việc đăng tải đầy đủ các thông tin về đấu thầu theo quy định tại Điều 7, Điều 8 Luật Đấu thầu năm 2023; đồng thời, có trách nhiệm cập nhật lại giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.

3. Để đảm bảo chủ động trong quá trình triển khai thực hiện và giải quyết các tình huống trong đấu thầu theo quy định, giao chủ đầu tư quyết định việc kéo dài thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp phát sinh tình huống cần xử lý hoặc cần làm rõ các nội dung liên quan trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, việc quyết định kéo dài thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình, bảo đảm tiến độ dự án và gói thầu; chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và pháp luật về quyết định kéo dài thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu của mình.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thiệu Hóa; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN_{HĐXD_TM145}

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đâu Thanh Tùng

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Xây dựng nhà lớp học và các công trình phụ trợ Trường THPT Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / / của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thiệu Hóa	Gói thầu số 01: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT	Lập hồ sơ mời thầu đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng công trình	44,16	Ngân sách tỉnh bố trí 70% tổng mức đầu tư Dự án từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi; phần còn lại 30% do ngân sách huyện Thiệu Hóa đảm bảo	Chỉ định thầu rút gọn trong nước		20 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng	
2		Gói thầu số 02: Thi công xây dựng, thí nghiệm nén tĩnh cọc	Thi công xây dựng, thí nghiệm nén tĩnh cọc	10.852,80		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	71 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	270 ngày	Không áp dụng	
3		Gói thầu số 03: Tư vấn giám sát thi công xây dựng	Giám sát thi công xây dựng	335,79		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		20 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	270 ngày	Không áp dụng	
4		Gói thầu số 04: Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm công trình trong quá trình thi công xây dựng	8,33		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		20 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	270 ngày	Không áp dụng	
Tổng giá gói thầu				11.241,08									

Ghi chú: Giá các gói thầu được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư Dự án được duyệt tại Quyết định số 4615/QĐ-UBND ngày 21/11/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh; trong đó, giá gói thầu số 02 bao gồm 5% chi phí dự phòng khối lượng phát sinh cho phần thi công xây dựng; các gói thầu còn lại giá gói thầu không bao gồm chi phí dự phòng. Chủ đầu tư cập nhật lại giá các gói thầu trong thời gian 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.