

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành
Dự án Trụ sở làm việc Mặt trận Tổ quốc và
khối đoàn thể chính trị - xã hội huyện Như Thanh**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 91/2025/TT-BTC ngày 26/9/2025 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh dự án Trụ sở làm việc Mặt trận Tổ quốc và khối đoàn thể chính trị - xã hội huyện Như Thanh: Số 2659/QĐ-UBND ngày 27/7/2023, số 283/QĐ-UBND ngày 23/01/2025;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Số 3525/QĐ-UBND ngày 10/11/2025 phê duyệt điều chỉnh nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn 98 dự án do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Quan Sơn, Quan Hóa, Bỉm Sơn, Mường Lát, Quảng Xương, Vĩnh Lộc, Như Xuân, Thường Xuân, Bá Thước, Như Thanh, Cẩm Thủy, Nga Sơn, Sầm Sơn, Triệu Sơn, Hà Trung, Đông Sơn, Thiệu Hóa, Hậu Lộc, Ngọc Lặc, Lang Chánh, Thọ Xuân và Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN làm Chủ đầu tư; số 577/QĐ-UBND ngày 24/02/2026 về việc điều chỉnh chủ đầu tư các dự án đầu tư công do các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực làm chủ đầu tư về Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa, Ban quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Nghi Sơn trực thuộc Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp quản lý;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 3024/TTr-STC ngày 25/3/2026 về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Dự án Trụ sở làm việc Mặt trận Tổ quốc và khối đoàn thể chính trị - xã hội huyện Như Thanh

(kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành), của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Như Thanh tại Tờ trình số 134/TTr-BQLDA ngày 20/11/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

- Tên dự án: Trụ sở làm việc Mặt trận Tổ quốc và khối đoàn thể chính trị - xã hội huyện Như Thanh.

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa (trước đây là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Như Thanh).

- Địa điểm xây dựng: Thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh (nay là xã Như Thanh), tỉnh Thanh Hóa.

- Thời gian thực hiện: Ngày khởi công: 26/5/2024; ngày hoàn thành: 26/01/2025; ngày bàn giao đưa vào sử dụng: 23/6/2025.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư dự án hoặc dự toán công trình được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán được phê duyệt
	Tổng số	10.391.760.000	10.068.024.000
1	Chi phí xây dựng + thiết bị	8.659.057.681	9.068.162.000
2	Chi phí QLDA	219.117.292	203.779.000
3	Chi phí tư vấn ĐTXD	760.054.889	754.733.000
4	Chi phí khác	98.263.888	41.350.000
5	Chi phí dự phòng	655.266.030	

2. Vốn đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư dự án hoặc dự toán công trình được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán được phê duyệt
	Tổng số	10.391.760.000	10.068.024.000
1	Vốn ngân sách tỉnh	8.391.760.000	8.068.024.000
2	Vốn ngân sách huyện Như Thanh	2.000.000.000	2.000.000.000

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

3.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không.

3.2. Chi phí không hình thành tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành là kết quả của quá trình thực hiện dự án: 10.068.024.000 đồng.

5. Giá trị vật tư, vật liệu, thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư là:

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
	Tổng số	10.068.024.000	
1	Vốn ngân sách tỉnh	8.068.024.000	
2	Vốn ngân sách huyện Như Thanh	2.000.000.000	

1.2. Các khoản công nợ tính đến ngày 30/10/2025:

- Tổng nợ phải thu: 0 đồng.

- Tổng nợ phải trả: 3.068.024.000 đồng.

Chi tiết công nợ phải trả của từng đơn vị tại Phụ lục số 02 kèm theo Báo cáo thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành ngày 25/3/2026 của Sở Tài chính.

1.3. Sở Tài chính, Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, hợp pháp của số liệu và hồ sơ trình phê duyệt quyết toán dự án; có trách nhiệm báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí nguồn vốn còn thiếu để thanh toán công nợ cho các đối tượng của dự án theo quy định.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản.

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/ cố định	Tài sản ngắn hạn
	Đảng ủy xã Như Thanh	10.068.024.000	

3. Các nghiệp vụ khác (nếu có): Thực hiện theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XI; Đảng ủy, UBND xã Như Thanh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 Quyết định;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCTTT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm;
- Lưu: VT, CNXDKH_{TM}

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm