

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 3217 /UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày 07 tháng 8 năm 2017

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư Khu dịch vụ, thương mại tại xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Xây dựng;
- UBND huyện Thiệu Hóa;
- Công ty TNHH Vận tải và Thương mại Thực Hăng.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Tờ trình số 12/TT-TH ngày 27/7/2017 của Công ty TNHH Vận tải và Thương mại Thực Hăng đề nghị gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Khu dịch vụ, thương mại tại xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa. Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:


1. Đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Khu dịch vụ, thương mại tại xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa của Công ty TNHH Vận tải và Thương mại Thực Hăng đến hết ngày 05/11/2017. Quá thời hạn trên, Quyết định số 3947/QĐ-UBND ngày 11/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa không còn hiệu lực.

2. Đề nghị Công ty TNHH Vận tải và Thương mại Thực Hăng phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan, khẩn trương hoàn tất các thủ tục, hồ sơ dự án theo quy định trong thời gian gia hạn; chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật và cam kết trong quá trình triển khai thực hiện Dự án./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Đức Thịnh