

THÔNG BÁO

**Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng tại cuộc họp
nghe báo cáo về bàn giao công tác quản lý dự án cho các Ban quản lý dự án
đầu tư xây dựng chuyên ngành và khu vực.**

Ngày 03 tháng 4 năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng chủ trì họp nghe báo cáo về bàn giao công tác quản lý dự án cho các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành và khu vực. Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Đức Quyền, Ngô Văn Tuấn; đại diện lãnh đạo các sở, đơn vị: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Giao thông Vận tải; Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp; Giám đốc các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng: các công trình dân dụng và công nghiệp; các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; khu vực khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp.

Tại Hội nghị, Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày Phương án chuyển giao chủ đầu tư cho các Ban quản lý dự án tiếp nhận và quản lý; Giám đốc các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành và khu vực báo cáo tình hình hoạt động và một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình tiếp nhận và chuyển giao công tác quản lý dự án. Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu tham dự hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Về chủ đầu tư các dự án:

- Đối với các dự án đã được cấp có thẩm quyền giao các cơ quan, đơn vị làm chủ đầu tư: Tiếp tục giữ nguyên các chủ đầu tư theo các quyết định đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Đối với các dự án khởi công mới và dự kiến khởi công mới: Về chủ trương, phần lớn vẫn giao các sở, ngành, đơn vị là chủ đầu tư; giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tùy trường hợp cụ thể, tham mưu việc giao chủ đầu tư cho các sở, ban, ngành hoặc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành và khu vực làm chủ đầu tư, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét theo quy định.

2. Về việc bàn giao và tiếp nhận:

- Về thời gian bàn giao và tiếp nhận: Yêu cầu các sở: Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp và các sở, ngành, đơn vị có liên quan thực hiện việc bàn giao nguyên trạng tài chính, tài sản, công chức, viên chức, lao động hợp đồng và các hồ sơ tài liệu kèm theo cho các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành và khu vực (các Ban quản lý dự án đã thành lập), đảm bảo hoàn thành xong trước ngày 15/4/2017 và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện việc tiếp nhận và bàn giao trước ngày 18/4/2017.

- Về ký kết hợp đồng và bàn giao công tác quản lý dự án: Yêu cầu các sở, ngành, đơn vị thực hiện việc ký kết hợp đồng và bàn giao công tác quản lý dự án (kèm theo hồ sơ và tài liệu liên quan) của tất cả các dự án đang triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật, đảm bảo hoàn thành xong trước ngày 20/4/2017 (trừ các dự án mà công việc quản lý dự án còn lại thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư thì giao chủ đầu tư tiếp tục thực hiện).

3. Về loại hợp đồng ký kết giữa chủ đầu tư (là các sở, ban, ngành, đơn vị) và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành (hoặc khu vực): Giao chủ đầu tư quyết định lựa chọn loại hợp đồng (ủy thác hoặc thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án) ký kết giữa chủ đầu tư và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành (hoặc khu vực), đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật.

4. Về tỷ lệ phân chia kinh phí quản lý dự án giữa chủ đầu tư (là các sở, ban, ngành, đơn vị) và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành (hoặc khu vực): Trong thời gian Trung ương chưa quy định cụ thể về tỷ lệ phân chia kinh phí quản lý dự án giữa chủ đầu tư và Ban quản lý dự án; giao chủ đầu tư thống nhất với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành (hoặc khu vực) tạm tính tỷ lệ phân chia kinh phí quản lý dự án giữa chủ đầu tư (là các sở, ban, ngành, đơn vị) và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành (hoặc khu vực) cho các dự án, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

5. Về mẫu hợp đồng (ủy thác hoặc thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án): Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan, căn cứ vào các quy định hiện hành của pháp luật và tình hình thực tế của tỉnh, nghiên cứu đề xuất mẫu hợp đồng (ủy thác hoặc thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án), báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh chậm nhất vào ngày 10/4/2017.

6. Giao Sở Tài chính tổng hợp các đề xuất, kiến nghị và những khó khăn, vướng mắc về tài chính, tài sản trong quá trình thực hiện của các Ban quản lý dự

án đầu tư xây dựng chuyên ngành và khu vực, tham mưu báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.


7. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính nghiên cứu, đề xuất giải pháp đảm bảo cân đối thu - chi cho các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành và khu vực, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

8. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các ngành, đơn vị có liên quan nghiên cứu tham mưu việc bổ sung nhiệm vụ về quản lý đầu tư các khu đô thị cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh để các sở, ngành biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (báo cáo);
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

The image shows a circular official stamp of the Provincial People's Committee (UBND tỉnh) with a signature written over it. The text on the stamp includes "UBND TỈNH" and "CHÁNH VĂN PHÒNG". The signature is in black ink and appears to be "Ngô Hoàng Kỳ".

Ngô Hoàng Kỳ