

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-NN

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2023

V/v tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các gói thầu dự án Hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa trước ngày đóng khoản vay.

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- UBND các huyện: Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa;
- UBND thị xã Nghi Sơn;
- UBND thành phố Sầm Sơn.

UBND tỉnh nhận được Văn bản số 8233/BNN-HTQT ngày 15/11/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc thúc đẩy tiến độ thực hiện dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển trước ngày đóng khoản vay (có văn bản gửi kèm).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo chủ đầu tư (Ban quản lý dự án FMCR Thanh Hóa) khẩn trương rà soát và phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, thị xã Nghi Sơn, thành phố Sầm Sơn và các đơn vị liên quan để đánh giá cụ thể tiến độ, kết quả thực hiện các hạng mục công việc của các gói thầu dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển tỉnh Thanh Hoá (dự án FMCR Thanh Hóa); trên cơ sở đó tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các gói thầu dự án trước ngày đóng khoản vay theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1249/QĐ-TTg ngày 26/10/2023, của Bộ Nông nghiệp tại Văn bản số 8233/BNN-HTQT ngày 15/11/2023 nêu trên. Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra trường hợp đến hết ngày 31/12/2023 mà các gói thầu thuộc dự án FMCR Thanh Hóa không hoàn thành đúng tiến độ, làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn của dự án theo quy định; báo cáo kịp thời UBND tỉnh những vấn đề vướng mắc, phát sinh và những nội dung vượt thẩm quyền.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố: Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, thị xã Nghi Sơn, thành phố Sầm Sơn theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền, tích cực phối hợp, hỗ trợ, hướng dẫn Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban quản lý dự án FMCR Thanh Hóa tổ chức rà soát, hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục về đầu tư, tài chính liên quan đến dự án FMCR tỉnh Thanh Hóa theo quy định; đảm bảo dự án được thực hiện đúng tiến độ và cam kết; kiên quyết không để xảy ra tình trạng chậm giải ngân, không hoàn thành các hạng mục, gói thầu của dự án; định kỳ báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện và những vấn đề vượt thẩm quyền./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/cáo);
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, NN.

(MC390.11.23)

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Cao Thanh Tùng