

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **3052** /UBND-CN

Thanh Hoá, ngày **04** tháng **4** năm **2016**

V/v Tiến độ thực hiện dự án
Khu đô thị sinh thái dọc hai
bờ sông Đơ, thị xã Sầm Sơn.

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- UBND thị xã Sầm Sơn;
- Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD 4.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 1081/SXD-QLN ngày 15/3/2016 của Sở Xây dựng về việc tiến độ thực hiện dự án Khu đô thị sinh thái dọc hai bờ sông Đơ, thị xã Sầm Sơn. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Văn Tuấn có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý với đề nghị của Sở Xây dựng, cho phép gia hạn hợp đồng thực hiện dự án Khu đô thị sinh thái dọc hai bờ sông Đơ, thị xã Sầm Sơn; thời gian gia hạn thực hiện hợp đồng không quá 24 tháng; thời gian giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng: Đến ngày 31/12/2016.

2. UBND thị xã Sầm Sơn có trách nhiệm ký phụ lục hợp đồng với Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD 4 để thực hiện. Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD 4 lập tiến độ chi tiết thực hiện dự án báo cáo các đơn vị liên quan để theo dõi, đôn đốc, giám sát thực hiện dự án./.

Nơi nhận:

- Như trên (để thực hiện);
 - Chủ tịch UBND tỉnh (để b/cáo);
 - CVP Ngô Hoàng Kỳ;
 - Lưu: VT, CN.
- H11(2016).Tien do KDT song Do

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Ngô Hoàng Kỳ