

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 5024 /UBND-NN

Thanh Hóa, ngày 25 tháng 4 năm 2019

V/v gia hạn thời gian thực hiện phương án cải tạo, nâng cấp đường vào hồ và nạo vét lòng hồ Khe Sanh, xã Trúc Lâm, huyện Tĩnh Gia.

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Tĩnh Gia;
- Công ty TNHH một thành viên Sông Chu;
- Công ty TNHH xây dựng và dịch vụ thương mại Miền Tây Xanh.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 28/BC-CT ngày 15/01/2019 của Công ty TNHH xây dựng và dịch vụ thương mại Miền Tây Xanh (đổi tên từ Công ty TNHH xây dựng Hùng Sơn) về việc xin gia hạn nạo vét lòng hồ Khe Sanh, xã Trúc Lâm, huyện Tĩnh Gia. Trên cơ sở nội dung báo cáo, đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 1393/SNN&PTNT-TL ngày 21/4/2019, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Thống nhất với đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn nêu trên:

1. Đồng ý gia hạn thời gian thực hiện phương án cải tạo, nâng cấp đường vào hồ và nạo vét lòng hồ Khe Sanh, xã Trúc Lâm, huyện Tĩnh Gia được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận tại Công văn số 4389/UBND-NN ngày 30/5/2014 đến ngày 30/5/2021 để Công ty TNHH xây dựng và dịch vụ thương mại Miền Tây Xanh thực hiện hết khối lượng, đảm bảo mục tiêu của phương án.

2. Yêu cầu Công ty TNHH xây dựng và dịch vụ thương mại Miền Tây Xanh:

- Căn cứ khối lượng còn lại của phương án, phối hợp với Công ty TNHH một thành viên Sông Chu, UBND huyện Tĩnh Gia (trực tiếp là UBND xã Trúc Lâm) để xây dựng tiến độ thi công cho phần việc còn lại, đảm bảo an toàn hồ chứa, chất lượng nước phục vụ sản xuất.

- Tổ chức thi công, khắc phục các tồn tại trong quá trình thực hiện phương án, cụ thể: Tổ chức nạo vét phần lòng hồ phía hữu; đào bạt, tạo mái xung quanh lòng hồ và tạo mặt bằng khu vực nạo vét; thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt và có biện pháp lắng lọc phù hợp để hạn chế bùn, sét trở về hồ gây đục nước và ảnh hưởng

chất lượng nước; hoàn thiện hồ sơ quản lý chất lượng, báo cáo giám sát môi trường trong quá trình thi công theo quy định.

3. Giao Công ty TNHH một thành viên Sông Chu, UBND huyện Tĩnh Gia, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục phối hợp, hướng dẫn Công ty TNHH xây dựng và dịch vụ thương mại Miền Tây Xanh trong quá trình thực hiện phương án, đảm bảo an toàn công trình, phục vụ sản xuất./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Quyền