

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 14607 /UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày 20 tháng 12 năm 2016

V/v gia hạn thời gian hoàn thành
hồ sơ sử dụng đất dự án đầu tư
Xưởng gia công, lắp ráp cơ khí
Thọ Xuân tại xã Thọ Hải, huyện
Thọ Xuân.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Xây dựng;
- UBND huyện Thọ Xuân;
- Công ty Cổ phần Công nghệ Thọ Xuân.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 01/CTTX ngày 11/12/2016 của Công ty Cổ phần Công nghệ Thọ Xuân về việc gia hạn thời gian hoàn thiện hồ sơ phê duyệt cho dự án Xưởng gia công, lắp ráp cơ khí Thọ Xuân tại xã Thọ Hải, huyện Thọ Xuân. Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:


1. Đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Xưởng gia công, lắp ráp cơ khí Thọ Xuân tại xã Thọ Hải, huyện Thọ Xuân của Công ty Cổ phần Công nghệ Thọ Xuân đến hết ngày 20/3/2017. Quá thời hạn trên, Quyết định số 2006/QĐ-UBND ngày 10/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa không còn hiệu lực.

2. Yêu cầu Công ty Cổ phần Công nghệ Thọ Xuân phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan, khẩn trương hoàn tất các thủ tục, hồ sơ dự án theo quy định trong thời gian gia hạn; chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật và cam kết trong quá trình triển khai thực hiện Dự án./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Đức Thịnh