

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh dự án Đường giao thông từ Quốc lộ 47 đến
đường Hồ Chí Minh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá.**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi một số điều của Luật
Xây dựng ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật
Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật
Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;*

*Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 06/2021/NĐ-CP ngày
26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây
dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt
động xây dựng; số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 quy định chi tiết thi hành
một số điều của Luật Đầu tư công; số 275/2025/NĐ-CP ngày 18/10/2025 về sửa
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 quy
định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Số 1089/QĐ-UBND
ngày 04/4/2013 phê duyệt chủ trương đầu tư; số 3132/QĐ-UBND ngày
06/9/2013 phê duyệt dự án đầu tư; số 2422/QĐ-UBND ngày 06/7/2016, số
4839/QĐ-UBND ngày 01/12/2021; số 5096/QĐ-UBND ngày 24/12/2024 phê
duyet điều chỉnh dự án Đường giao thông từ Quốc lộ 47 đến đường Hồ Chí
Minh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 17/TTr-SXD ngày
27/01/2026 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Đường giao thông từ Quốc lộ 47
đến đường Hồ Chí Minh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án Đường giao thông từ đến đường Hồ
Chí Minh, huyện Thọ Xuân với những nội dung chủ yếu sau:

1. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án

Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Từ “Hoàn thành trong năm 2025” thành “Hoàn thành trong năm 2026”.

2. Điều chỉnh, cập nhật tên địa điểm xây dựng

Điều chỉnh tên địa điểm xây dựng từ “Huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa” thành “Thuộc địa phận xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hóa”.

3. Các nội dung khác

Các nội dung khác giữ nguyên theo các Quyết định: số 3132/QĐ-UBND ngày 06/9/2013, số 2422/QĐ-UBND ngày 06/7/2016, số 4839/QĐ-UBND ngày 01/12/2021, số 5096/QĐ-UBND ngày 24/12/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

- Giao Sở Xây dựng (chủ đầu tư), Ban QLDA đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng theo quy định hiện hành về đầu tư xây dựng và triển khai gói thầu thẩm tra an toàn giao thông thuộc dự án trước khi đưa công trình vào khai thác, sử dụng theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật (trong đó có trách nhiệm báo cáo, giải trình với các cơ quan thanh tra, kiểm toán,...) về nội dung, tính chính xác của hồ sơ dự án trình phê duyệt.

- Đồng ý chủ trương gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng đối với các gói thầu có liên quan thuộc dự án; giao Chủ đầu tư căn cứ nội dung quy định tại hợp đồng đã ký kết, khối lượng công việc còn lại của hợp đồng, nguyên nhân chậm tiến độ (chỉ xét đến nguyên nhân khách quan, không do lỗi của nhà thầu) và quy định của pháp luật có liên quan xác định rõ trách nhiệm của mỗi bên đối với những thiệt hại do chậm tiến độ gây ra, mốc thời gian hoàn thành hợp đồng các gói thầu, tiến hành đàm phán ký kết phụ lục hợp đồng các gói thầu có liên quan, đảm bảo không vượt thời gian thực hiện dự án đã được điều chỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XI; Chủ tịch UBND xã Sao Vàng; Giám đốc Ban QLDA đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa và Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3-QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN. (V)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Mai Xuân Liêm